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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
Αριθ. Απόφασης:393/2019                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
 

 

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής Ανάπτυξης  με την Περιφερειακή 

Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
εκτέλεση του έργου  Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο 
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής 

και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς» 

          Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2019 

ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20638/20-9-2019 πρόσκληση του προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.74 του 
Ν.4555/2019. 

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Σιαφάκας Χριστόφορος  
2. Πανέτας  Γεώργιος  
3. Κωλέτσος  Παντελής   
4. Χαρακλιάς  Κωνσταντίνος  
5. Τράμπας  Κωνσταντίνος  
6. Χρηστούλης  Σωτήριος  
7. Ευαγγέλου  Δημήτριος  
8. Κοτσαρίνης  Μιχαήλ  
9. Σφήκας  Δημήτριος  
10. Γαλάνης  Παναγιώτης  
11. Λιόντος  Νικόλαος  
12. Μπουκουβάλας  Γεώργιος  
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)  
14. Γιώτης  Χρήστος  
15. Μιχάλης  Αθανάσιος  
16. Βασιλάκης  Σωτήριος  
17. Πλατσούκας  Απόστολος  
18. Χουλιάρα  Χαρίκλεια 

  

19. Παπαλέξης  Ιωάννης  
20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)  
21. Αγγέλης   Χρήστος  
22. Σπάκα  Χριστίνα  
23. Σκανδάλης  Ευάγγελος  
24. Τσαρακλημάνης  Σπύρος  
25. Μπαλάγκας  Γεώργιος  
26. Μάρος  Κωνσταντίνος   
27. Καραγεωργος  Γεώργιος  
28. Νταλάκας  Δημήτριος   
29. Κοσμάς  Ηλίας  
30. Καλλώνης  Ευστράτιος  
31. Ζιώβας Βησσαρίων  
32. Κιτσαντά  Ευαγγελίτσα  
33. Παπακίτσος Στέφανος 

 

Απόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι :  Κ α ν έ ν α ς 
 

   Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Αμμοτόπου, 
Βίγλας, Γαβριάς, Καλαμιάς, Κωστακιών, Ροδαυγής, Πολυδρόσου και Δαφνωτής οι υπόλοιποι 
Πρόεδροι  των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν  αν και νόμιμα 
κλήθηκαν. 
 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 
 

  Στη συνεδρίαση για την συζήτηση των θεμάτων 17ο 18ο 19ο 20ο  και 21ο  παραβρέθηκε και η 
κα Διευθύντρια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
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Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων και 
την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των αριθ. 11ου ,12ου  και 14ου τακτικών θεμάτων τα 
οποία αφορούν:  
11ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011) 
12ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011) 

14ο:α)Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων» από τον Δήμο Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις  
Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου.  β) 
Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» 

  

  Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος ενώ ο κ. Παπακίτσος 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος. 
 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 31ο  τακτικό  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης « Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 
Ανάπτυξης  με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
εκτέλεση του έργου  Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων 
στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο 
γήπεδο Καλαμιάς» έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα κ. Ζέρβα  ο οποίος παίρνοντας το 
λόγο έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής: 
 

Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 
θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο 
Καλαμιάς θα πρέπει να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Παρακαλούμε το ΔΣ να αποφασίσει για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης που 
παρατίθεται και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 

θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς» 

 

Στην Άρτα σήμερα την …… του μηνός ……………. του έτους 2019, οι παρακάτω φορείς 
καλούμενοι στο εξής “συμβαλλόμενοι”: 

 

1. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλειο Ψαθά, 

2. Ο Δήμος Αρταίων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από το  από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο 
Τσιρογιάννη. 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας 
υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα: 
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το άρθρο 100 παρ. 2 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 
και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 A). 

 Το ΠΔ 140/2010 (ΦΕΚ 233/Τ.Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως 
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4400/Β/30.12.2016 και ισχύει. 

 Το ΦΕΚ 374/Β/09.03.2011 «Περί μεταβίβασης επιπλέον αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών 
Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Το άρθρο 1 παρ. 6 στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.05.1982). 
 Την Αριθ. Πρωτ ………………………. απόφαση του Δήμου Αρταίων έγκρισης σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό εκπρόσωπου του με τον αναπληρωτή του.  
 Την Αριθ. Πρωτ. 48858/1573/05.04.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 54.560,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ530 με ΚΑ2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών 
κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 
θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς). 

 Την με αριθμό ……………………. (θέμα …) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίνει την σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο 
Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», με προϋπολογισμό 54.560,00 €. 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου 
«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 
θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», Νομού Άρτας και 
προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν 
για την εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριμένα: 
 Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 
 Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2). 
 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 
 Την ισχύ και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4). 
 Το φορέα υλοποίησης του έργου (άρθρο 5). 
 Προϋπολογισμός – Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 6). 
 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7). 
 Τη χρήση του χώρου (άρθρο 8). 
 Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητες του (άρθ 9) 

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10). 
 Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11). 
 Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12). 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και 
τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο 
γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου και ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια 
βελτίωσης των γηπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας αποφάσισαν την εκτέλεση 
του εν θέματι έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και 
τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο 
γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς». 
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και εγκρίθηκε με την αριθ. 1268/04.07.2019  Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π. 
Ε. Άρτας 
Με την παρούσα κατασκευή προβλέπεται να γίνουν τρεις (3) μεταλλικές κερκίδες, οι οποίες 
πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή της Άρτας, στο γήπεδο της Τ.Κ. Γραμμενίτσας της 
Δ.Ε. Βλαχερνών (250 θέσεων), της Τ.Κ. Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (150 θέσεων) και της 
Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Φιλοθέης (150 θέσεων) του Δήμου Αρταίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, η δε ισχύς της 
αρχίζει από την υπογραφή της. 
Το χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνει τον χρόνο δημοπράτησης, των εγκρίσεων, της 
εκτέλεσης έργου ( 4 μήνες) και τον χρόνο εγγύησης  (15 μήνες). 
Παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, η τήρηση του οποίου θα 
εξαρτηθεί από το χρόνο δημοπράτησης του έργου και κατά συνέπεια τις καιρικές συνθήκες που 
θα επικρατήσουν κατά την εκτέλεσή του. 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1ος 

μήνας 

2ος 

μήνας 

3ος 

μήνας 

4ος 

μήνας 

 Προετοιμασία εργασιών     

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο 
γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων 
στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων 
στο γήπεδο Καλαμιάς 

  

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου υποχρεούται 
να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου 
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της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.560,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ530 με ΚΑ2017ΕΠ53000002 (αριθμός πρωτ. 
48858/1573/05.04.2019). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
1. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου αναλαμβάνει: 

α) την υλοποίηση του έργου της παρούσας σύμβασης ως «Φορέας Κατασκευής», κατά το 
άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), 
σύμφωνα με την παρούσα, τα ισχύοντα από τη νομοθεσία για την εκτέλεση  δημοσίων 
έργων και την εκπόνηση μελετών και τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 9 της παρούσας. 
Προϊστάμενη Αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας και 
Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου, είναι το Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

β) την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 54.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 

2. Ο Δήμος Αρταίων αναλαμβάνει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση των 
εργασιών που πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. 

Και οι δύο ανωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, 
Δήμος Αρταίων) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ορίσουν εκπροσώπους τους με τους 
αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τα γήπεδα στα οποία θα εγκατασταθούν οι κερκίδες, ανήκουν στον Δήμο Αρταίων. 
Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης (μερικής ή ολικής) της προγραμματικής σύμβασης λόγω μη 
συνδρομής των αναφερομένων στο ως άνω εδάφιο, η Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου δεν θα 
φέρει καμία ευθύνη για την μη υλοποίηση των όσων προβλέπονται στην σύμβαση αυτή. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης ορίζουν Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων 
μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 
1. Δύο εκπροσώπους  της Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, τον κ. Αριστοτέλη Μπακόλα Η/Μ 

Μηχανικό Διευθυντή Δ.Τ.Ε. και τον  κ. Στέφανο Πανή, Πολιτικό Μηχανικό Προϊστάμενο 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων  της  Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας με αναπληρωτές  αυτών την 
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κ.  Αλεξία Παππά Αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας 
και  την κ. Ιωάννα Ζαρκάδα Πολιτικό μηχανικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Άρτας. 

2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αρταίων τον ………………………………, με τον αναπληρωτή του 
…………………………... 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο πρώτος εκπρόσωπος της 
Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση και η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση και την σύγκλιση της Επιτροπής θα γίνεται με 
πρόσκληση του Προέδρου της. 
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη 
αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των 
όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν 
τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και 
όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην Άρτα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου ως Φορέας Χρηματοδότησης του 
έργου, είναι αστικά υπεύθυνη για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου, που τυχόν προκύψει λόγω 
παράβασης των υποχρεώσεών της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., 
που θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της. Ως τέτοια παράβαση νοείται η 
καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών πέραν των νομίμων προθεσμιών και εφόσον 
στοιχειοθετείται ανάλογο δικαίωμα των προμηθευτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί 
προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκπονήσεως μελετών. 

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ως Φορέας Υλοποίησης του 
έργου, φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των 
υποχρεώσεών της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., περιλαμβανομένων 
και των συνεπειών της μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Είναι αστικά υπεύθυνη για 
κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου λόγω μη τήρησης των νομίμως προβλεπομένων για την 
εκτέλεση του έργου προμηθειών, καθώς και για την περίπτωση της υπέρβασης των 
προθεσμιών του άρθρου 4, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέας Υλοποίησης. 

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 
αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο 
αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή 
των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου θα υπάγονται στα καθ’ ύλην και κατά 
τόπο αρμόδια δικαστήρια. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική σύμβαση 
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το 
χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά 
της έως την ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου, εντός των πλαισίων των ήδη 
συμφωνηθέντων από τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να 
εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των 
συμβαλλομένων για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 
ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη 
λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 
τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν 
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση. 
 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα, εκ των 
οποίων κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από δύο αντίτυπα. 
                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Δήμο Αρταίων                                     Για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 

        Ο Δήμαρχος                                                     Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας 

Χρήστος Τσιρογιάννης  Βασίλειος Ψαθάς 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

     Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Την έγκριση του περιεχομένου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης όπως    
     αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
Β) Τον ορισμό ως εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  
    Προγραμματικής Σύμβασης τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Κων/νο Ζέρβα, με  
    αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής  
    Προστασίας και Χωροταξίας κ. Γεώργιο Πανέτα. 
Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης 
 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.  393/2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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