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      Στην Άρτα σήμερα την δωδεκάτη (12η) του μηνός  Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20608/8-6-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.
Απόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
	Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Μπαλάγκας Γεώργιος
3. Πατήλας Κων/νος
4. Πανέτας Γεώργιος
5. Νταλάκας Δημήτριος
6. Χαρακλιάς Κων/νος
7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
8. Ζέρβας Κων/νος
9. Καραγεώργος Γεώργιος
10. Σιαφάκας Χριστόφορος
11. Λιόντος Νικόλαος
12. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ
13. Σφήκας Δημήτριος
	
14. Κουτρούμπα Άννα- Μαρία
15. Βλάχος Μιχαήλ
16. Στασινός Παύλος 
17. Παπαμιχαήλ Κων/νος 
18. Παπαλέξης Ιωάννης 
19. Βλάρας Γρηγόριος 
20. Κατσαντούλα Αναστασία
21. Ξυλογιάννης Άγγελος



Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπάζογλου Χαράλαμπος, Τράμπας Κων/νος, Λιλής Γεώργιος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Κοσμάς Ηλίας,  Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Βασιλάκη- Μητρογιώργου Βικτωρία, Κιτσαντά Ευαγγελίτσα, Παπακίτσος Στέφανος,  Παπαϊωάννου Κων/νος και Πετανίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Κωστακιών, οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων, Βλαχέρνας, Κορφοβουνίου, Καμπής, Καλοβάτου, και Πιστιανών. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση εννιά  (9) έκτακτων θεμάτων. Το θέμα με αριθμό 17 και τίτλο «Διάθεση δαπάνης για αγορά βιβλίων» αποσύρθηκε .
Η συζήτηση επί του θέματος με  αριθμό 23 και τίτλο Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  η οποία αφορά «Εισήγηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως ΟΤ 4Α » αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Στασινός και Παπαμιχαήλ αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων δηλώνοντας ότι αποχωρούν λόγω της απουσίας του κ. Δημάρχου
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 25ο τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα η οποία αφορά Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή παράγκες της Τ.Κ. Καμπής » έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα ο οποίος παίρνοντας το λόγο ανέγνωσε την εισήγηση της ΤΥΔ η οποία έχει ως εξης:

Το παρόν έργο αναφέρεται στην κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα, ορθογωνικής διατομής και σε μήκος 1.055,00 μ. Η τάφρος ξεκινά από την θέση Νερόμυλος, περνά από την θέση Παράγκα και καταλήγει στη τάφρο κατάντι των πηγών Καμπής.

Την 3η του μηνός Ιουνίου 2015, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Μαριάνθη Κωστούλα ΕΔΕ», σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2015. Με την αριθ. 410/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2015. Με την αριθ. 477/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Με την αριθ. 23/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31η Μαΐου 2016. Με την αριθ. 243/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Τέλος με την αριθ. 558/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

    Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εκσκαφής και εξυγίανσης της τάφρου σε όλο το μήκος της, έγινε επένδυση της τάφρου σε μήκος περίπου 400,00 μ. Στο τμήμα αυτό τοποθετήθηκαν, όπου απαιτούνταν και οι ορθοστάτες του προστατευτικού κάγκελου. 

     Απομένουν οι εργασίες κατασκευής της επενδεδυμένης τάφρου στο υπόλοιπο μήκος της.

	Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τους χειμερινούς μήνες δυσχέραιναν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης από τα τέλη Μαΐου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αρδευτική τάφρος βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, αρδεύοντας διάφορες καλλιέργειες σε μια μεγάλη εδαφική έκταση της περιοχής, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας. 

     Κατόπιν τούτου, κάνουμε δεκτή την αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Μαριάνθη Κωστούλα ΕΔΕ» και προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, δηλαδή μέχρι την 31η Οκτωβρίου  2017. 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ,οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010, και την εισήγηση

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου Μαριάνθης Κωστούλα   του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή παράγκες της Τ.Κ. Καμπής» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 31η Οκτωβρίου  2017, σύμφωνα με την εισήγηση της ΤΥΔ
 
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 351/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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