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          περαίωσης του έργου Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»    

      Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 36065/21-9-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  23 Σύμβουλοι, ονομαστικά οι : 
        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
1. Πατήλας Κωνσταντίνος
1. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
1. Νταλάκας Δημήτριος
1. Τράμπας Κων/νος
1. Πανέτας Γεώργιος
1. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
1. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
1. Καραγεώργος Γεώργιος
1. Ζέρβας Κωνσταντίνος
1. Σιαφάκας Χριστόφορος
1. Λιλής Γεώργιος
1. Σφήκας Δημήτριος

	1. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ
1. Μιλτιάδους Γεώργιος
1. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία
1. Βλάχος Μιχαήλ 
1. Στασινός Παύλος 
1. Κοσμάς Ηλίας 
1. Ντέμσια Αικατερίνη
1. Παπαλέξης Ιωάννης
1. Βλάρας Γρηγόριος
1.  Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία
1. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
1. Παπαιωάννου Κων/νος



Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος Λιόντος Νικόλαος , Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης,Κατσαντούλα Αναστασία Ξυλογιάννης Άγγελος , Παπακίτσος Στέφανος και  Πετανίτης Δημήτριος    
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Καλαμιάς, Ρόκκα, Ράχης, Πολυδρόσου και Ροδαυγής. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
[bookmark: RANGE!B3]   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
   Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση,  πέντε   (5) έκτακτων θεμάτων.
Ο κ. Στασινός αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος, ο κ. Νταλάκας και ο  κ. Καραγεώργος αποχώρησαν  μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα ΕΔΦΕ για παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  από 22-9-2017  αίτηση του Γεωργίου Μπαλαούρα ΕΔΕ αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης κατά δύο μήνες ήτοι έως  30/11/2017.
Στη συνέχεια διαβάστηκε η εισήγηση της ΤΥΔ  στην οποία αναφέρεται:

    Στις 20 του μηνός Νοεμβρίου 2015, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με τον ανάδοχο κ. Γεώργιο Μπαλαούρα - Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να περατωθεί μέχρι την 20 Απριλίου 2016. Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε αρχικά παράταση για την περαίωση των εργασιών έως τις  20-7-2016, μεταγενέστερα έως τις 20-10-2016 μεταγενέστερα έως τις 20-04-2017 και τέλος έως 
τις 20-09-2017.
     Αντικείμενο του έργου είναι η στεγανοποίηση και επισκευή αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων του Δήμου Αρταίων. Το έργο κρίθηκε απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού - αποστραγγιστικού δικτύου του Δήμου μας. 
Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί σχεδόν το 95 % των εργασιών.
    Με την από 19-9-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 2 μήνες , ήτοι έως 20-11-2017.
Η καθυστέρηση οφείλετε στο ότι στην περιοχή των Χαλκιάδων απαιτούνται μετακίνηση καλωδίων του Ο.Τ.Ε,. καθώς και στην περιοχή της Καμπής θα πρέπει να αλλάξει η μορφή του τεχνικού που υπάρχει στη μελέτη, προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η χορήγηση παράτασης 2 μηνών, ήτοι έως 20-011-2017 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ  

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα Γεωργίου Μπαλαούρα ΕΔΕ  αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 20-011-2017, σύμφωνα με εισήγηση της ΤΥΔ.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 530/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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