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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                     ΕΡΓΟ: ∆ιαµόρφωση τµήµατος περιβάλλοντος  
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                    χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                           
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                      
 
 
                                                                                                             
 
                                       ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
Άρθρο 1    Αντικείµενο  
Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων µε τους οποίους (σε συνδυασµό   

µε   τους   λοιπούς  όρους   και   σειρά  ισχύος)   θα  εκτελεσθεί  το   έργο «∆ιαµόρφωση τµήµατος 
περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς» προϋπολογισµού 68.064,52 € και 

συνολικά απαιτούµενης δαπάνης µε την αξία του Φ.Π.Α 24%  84.400,00   €.  

 
Άρθρο 2    Ισχύς συµβατικών τευχών 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων της σύµβασης που περιλαµβάνονται στα συµβατικά στοιχεία της 

εργολαβίας ισχύει η παρακάτω σειρά .  
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η   ∆ιακήρυξη. 
3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 

καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία.  

10.Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 3    Εκτέλεση εργασιών και  επιµέτρηση αυτών 

Η  κατασκευή τον έργου θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα στοιχεία και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης 

και επιπλέον για κάθε ειδική περίπτωση όπως καθορίζει κάθε φορά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο 

Ανάδοχος θα εκτελεί τις υποδείξεις της Υπηρεσίας χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης για κάθε 

τροποποίηση των σχεδίων κατασκευής. Η λήψη των στοιχείων επιµετρήσεων θα γίνεται επί τόπου από 

κοινού µε τον Επιβλέποντα, µετά από πρόσκληση του Αναδόχου, και βάσει αυτών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συντάξει τα επιµετρητικά σχέδια και την επιµέτρηση και πάντα σύµφωνα µε το άρθρο 38 

του Π.∆. 609/85 , έτσι όπως ισχύει βάσει του Ν4412/2016 .Σε κάθε περίπτωση εργασίες που εκτελούνται 

εκτός σχεδίων της Μελέτης ή τροποποιηµένες πρέπει να τυγχάνουν οπωσδήποτε της εγκρίσεως του 

Επιβλέποντα , άλλως έχει το δικαίωµα η Επίβλεψη να µην τις πιστοποιεί. Ο Ανάδοχος δύναται να 
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προβεί στην αναγκαία συµπλήρωση ή προσαρµογή των στοιχείων της Μελέτης προς τα δεδοµένα του 

εδάφους µόνον µετά από έγκριση και αποδοχή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

 
Άρθρο  4°.   Γενικοί  όροι  του  Τιµολογίου.  

Οι τιµές που αναφέρονται στο Τιµολόγιο περιλαµβάνουν όλες γενικά τις δαπάνες προµήθειας, 

αποθήκευσης, µεταφοράς, κατεργασίας, λειτουργίας, συντήρησης αυτών, τις φθορές και αποσβέσεις, τα 

ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών καθώς επίσης κάθε άλλη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα 

µε την περιγραφή των άρθρων του Τιµολογίου. Επιπλέον περιλαµβάνουν και τις δαπάνες επιστασίας 

των έργων τις ασφαλίσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού και του εν γένει προσωπικού τον εργολάβου 

ή οποιωνδήποτε ζηµιών και ατυχηµάτων. Η εξεύρεση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού είναι 

υποχρέωση του Αναδόχου εξ ολοκλήρου.  

 
Άρθρο  5°.    Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  

Με την Υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον κύριο του έργου εγγυητική 

επιστολή του ΤΣΜΕ∆Ε ή µιας των αναγνωρισµένων Τραπεζών για ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% της 

σύµβασης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. και πάντα σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τη 

διακήρυξη της δηµοπρασίας.  

 
Άρθρο  6°.    Μελέτη  συνθηκών  του Έργου 

Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε τη φύση και την τοποθεσία των έργων, τις 

φυσικές και τοπικές συνθήκες κύρια όσον αφορά τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση, εναποθήκευση 

υλικών, µεταφορά µηχανηµάτων, κατάσταση οδών, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις 

διακυµάνσεις των σταθµών ύδατος των ποταµών, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους και 

οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την ποιότητα και                                    

ταχύτητα  εκτέλεσης των εργασιών ή το κόστος αυτών. Η παράλειψη του εργολάβου  ή  η µη ορθή  

εκτίµηση των δυσκολιών του έργου βαρύνει αποκλειστικά και µόνο αυτόν.  

 
Άρθρο 7°.   Πρόοδος  έργου.  

Ο Ανάδοχος µέσα σε 15 µέρες από την ηµεροµηνία ενάρξεως τον έργου είναι υποχρεωµένος να 

υποβάλλει για έγκριση στην επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τ.Υ.∆..) χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών και 

πάντα σύµφωνα µε το άρθρο 32 τον Π.∆. 609/85 έτσι όπως ισχύει βάσει του Ν4412/2016. Αν η 

Υπηρεσία κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των εργασιών δεν είναι ικανοποιητικός δύναται να απαιτήσει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 6 του Π.∆. 609/85 έτσι όπως ισχύει βάσει του Ν4412/2016, 

ενίσχυση των συνεργείων του Αναδόχου για την επιτάχυνση του ρυθµού των εργασιών χωρίς αυτός  να 

δικαιούται απ' αυτό το λόγο πρόσθετη αποζηµίωση.  
 
Άρθρο 8° .   Π λ η ρ ω µ έ ς  

Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα :γίνονται κατά τα εξής στάδια.  

α) Εφ' όσον η επιβλέπουσα Υπηρεσία διατάξει δύναται ο εργολάβος να µεταφέρει επί τόπου του έργου 

αναγκαιούντα υλικά. Γι' αυτά δύναται να πληρωθεί ο Ανάδοχος σύµφωνα µε το άρθρο 40 του 

Π.∆.609/85 έτσι όπως ισχύει βάσει του Ν4412/2016.  
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β) Για περαιωµένες εργασίες, βάσει ανακεφαλαιωτικών λογαριασµών, που υποβάλλονται από τον 

Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Απ' αυτούς τους λογαριασµούς γίνεται κράτηση 5% επί του πληρωτέου ποσού. Αυτή η κράτηση µπορεί 

να αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕ∆Ε ή  αναγνωρισµένης Τράπεζας και 

επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

 
Άρθρο 9°.   Π ρ ο θ ε σ µ ί ε ς  π ο ι ν ι κ έ ς  ρ ή τ ρ ε ς  

Με την πρωτοκόλληση της συµβάσεως στο πρωτόκολλο του ∆ήµου αρχίζει η ηµεροµηνία ενάρξεώς του 

έργου και πάντα σύµφωνα µε το άρθρο 7 τον Π.∆. 171/87.  

Σαν συνολική προθεσµία εκτελέσεως του έργου ορίζεται το διάστηµα των δώδεκα µηνών.  

Για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ΠΟΙΝΙΚΗΣ 

ΡΗΤΡΑΣ ως εξής:  
             Για τις πρώτες 0,20Χα ηµέρες ηµερήσια ποινική ρήτρα = 0,15Χ(Α/α) €  

             Για τις υπόλοιπες 0,15Χα ηµέρες επιβάλλεται ηµερήσια ποινική ρήτρα = 0,20Χ(Α/α) € 

 (ως α νοείται η συνολική προ0εσµία που ορίζεται ανωτέρω σε ηµερολογιακές ηµέρες και ως Α το ποσό 

της αρχικής σύµβασης µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων σε Euro, χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ). 

Για την επιβολή ποινικής ρήτρας λόγω υπέρβασης  των ορισθεισών τµηµατικών προθεσµιών ισχύουν τα 

ανωτέρω και ως α νοείται το διάστηµα που ορίστηκε για την  αντίστοιχη οµάδα εργασιών  και Α νοείται 

το ποσόν που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσόν της σύµβασης για την εν λόγω οµάδα.   

 Σε κάθε δε περίπτωση ισχύει το άρθρο 148 του  Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 10°. Χρόνος εγγύησης   

Ως  χρόνος εγγυήσεως βάσει του άρθρου 171 του Ν4412/2016 ορίζονται οι  δέκα πέντε   (15  ) µήνες. 

Για το ίδιο χρονικό διάστηµα ο ανάδοχος υποχρεούται µε ιδία έξοδα να αποκαθιστά ή να συντηρεί 
οποιοδήποτε ελάττωµα παρουσιαστεί στο έργο σύµφωνα µε τη µελέτη και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως 
µε την Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 11°.  Μεταβολές  µελέτης   
Η επιβλέπουσα υπηρεσία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τα σχέδια εκτέλεσης για καλύτερη 

προσαρµογή τους στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Επίσης να αυξοµειώσει τις διάφορες 

ποσότητες εργασιών σύµφωνα µε, το  Ν. 4412/2016  “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , προµηθειών και 

Υπηρεσιών”. Επίσης έχει το δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο του έργου ανάλογα µε τις ανάγκες που 

θα εµφανισθούν να εκτελέσει παρεµφερή εργασία και σε άλλες θέσεις, ο δε Ανάδοχος οφείλει να 

εκτελέσει αυτή χωρίς κανένα δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης.  

 
Άρθρο 12°   Αναθεώρηση  τιµών Τιµολογίου.  

Ως προς την αναθεώρηση των Τιµών του Τιµολογίου έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 

4412/2016.  

 
Άρθρο 13°.  Νέες  Τιµές Μονάδος  
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Για νέες εργασίες που θα χρειασθεί να γίνουν και τις νέες Τιµές τους έχουν ισχύ και εφαρµόζονται το 

άρθρο 155 του Ν4412/2016.Σε καµία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκτελέσει νέες εργασίες ή 

να τροποποιήσει υπάρχουσες, χωρίς την διαταγή του Επιβλέποντα.    

 

Άρθρο 14°   Υποχρεώσεις     Αναδόχου.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αποµάκρυνση από τα έργα κάθε υπαλλήλου ή 

εργάτη ή εργολάβου ο οποίος είναι απειθής ή παρακωλύει την σωστή εκτέλεση του έργου. Επίσης έχει 

ισχύ το άρθρο 34 τον Π.∆. 609/85 έτσι όπως ισχύει βάσει του Ν4412/2016.  

 
Άρθρο 15°  Χάραξη   Έργωv.  

Μετά την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει µε δικές του δαπάνες και εφόσον απαιτηθεί, να 

προβεί στην εφαρµογή της µελέτης πάνω στο έδαφος, σύµφωνα µε τα διαγράµµατα της µελέτης και τις 

υποδείξεις του επιβλέποντα, ήτοι στη χάραξη, πασσάλωση, σήµανση, εγκατάσταση απαραιτήτων 

σταθερών  σηµείων και τη σύνταξη κατά µήκος τοµών, κατά πλάτος τοµών και οριζοντιογραφίας. Στη 

συνέχεια ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία τις κατά µήκος τοµές για να 

χαράξει αυτή την ερυθρά γραµµή.   

 

Άρθρο 16°   Υλικά  και   ∆απάνες Έργων  του  Εργοδότη  

Στην περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο πάσης φύσεως υλικά ο Ανάδοχος δεν έχει 

κανένα δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για την αξία αυτών των υλικών. 0 Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραλαµβάνει τα ανωτέρω υλικά στην προθεσµία που ορίζεται και µε κανονικό 

πρωτόκολλο. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παραλάβει αυτά εµπρόθεσµα, αυτά θεωρούνται ότι 

παραλήφθηκαν από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια και σε καλή κατάσταση. Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την 

ευθύνη για κάθε ζηµιά ή απώλεια, που ήθελε προκύψει µετά την παραλαβή των  υλικών από τον 

Εργοδότη. Ο Ανάδοχος ουδεµία ευθύνη φέρει για την ποιότητα των υλικών που του παραδίδει ο 

Εργοδότης. Τα υλικά θα παραδίδονται στον Ανάδοχο επί τόπου του έργου ή σε θέσεις που θα ορίζει ο 

Εργοδότης.  

 
Άρθρο 17°   Υπερβάσεις.  
Για κά0ε υπέρβαση της εγκριµένης δαπάνης φέρει ακέραια την ευθύνη ο Ανάδοχος και καµία 

αποζηµίωση δεν δικαιούται εκτός και αν υφίσταται έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι η εγκεκριµένη πίστωση δεν επαρκεί για περαίωση του 

έργου οφείλει να ενηµερώσει τον Επιβλέποντα για να προβεί στις δικές του ενέργειες. 

 
Άρθρο 18°   Φωτογραφίες  -  Πινακίδες   
Ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικά του έξοδα, να προσκοµίζει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία φωτογραφίες των 

έργων πριν και µετά την εκτέλεσή τους σε µεγάλο µέγεθος και σε άριστη ποιότητα. Επίσης οφείλει µε 

δικά του έξοδα, να αναρτά στην αρχή και στο τέλος τον έργου πινακίδες, που να περιέχουν τον 

προϋπολογισµό, τίτλο έργου, όνοµα Αναδόχου, Εργοδότη , Επιβλέπουσα Υπηρεσία κ.λ.π.  
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Άρθρο19°  Φ.Π.Α.  
Η αξία του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που είναι 24% βαρύνει τον  Κύριο του έργου.  
 
Άρθρο 20ο .  Ισχύουσες   διατάξεις  

Για θέµατα, που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

“∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , προµηθειών και Υπηρεσιών”, το Ν3669/2008 , το Π.∆. 609/85 

«Κατασκευή ∆ηµοσίων έργων», οι  Ν. 2229/94, 2940/2001, 3263/2004 και το  Π.∆: 171/87 «Όργανα που 

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. 

και άλλες σχετικές διατάξεις», 609/85 και κάθε άλλη διάταξη που έχει εκδοθεί σχετική µε την εκτέλεση 

έργων Ο.Τ.Α.  

 
Άρθρο 21ο  Σύνταξη Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ.  

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει  να συντάξει το φάκελο ασφάλειας  και υγείας (Φ.Α.Υ.) πριν την έναρξη 

των εργασιών και σε κάθε περίπτωση να τηρεί το Π.∆. 305/96. 

 

 

Άρθρο 22ο.Επίλυση διαφορών. 

Για ανακύπτουσες διαφορές µεταξύ Αναδόχου και Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή Προϊσταµένης Αρχής 

(Ο.Τ.Α.) έχει ισχύ και εφαρµόζεται το άρθρο 17 του Π.∆. 171/87 σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα άρθρα 

του Π.∆. 609/85 ,του Ν.1418/84 και του Ν 3263/2004 έτσι όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους 

από το Ν4412/2016. 

 

 

 

Άρτα      2   /05/2017 
Ο συντάξας 

 
 
 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Άρτα     2   /05/2017 
Θεωρήθηκε 

Η ∆ιευθύντρια ΤΥ∆ 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
  


