



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2017

Αριθ. Απόφασης: 659/2017

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού»

Στην Άρτα σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 42045/3-11-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση 22 Σύμβουλοι, ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) | 12. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος | 13. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία |
| 3. Τράμπας Κων/νος | 14. Βλάχος Μιχαήλ |
| 4. Πανέτας Γεώργιος | 15. Στασινός Παύλος |
| 5. Καραγεώργος Γεώργιος | 16. Κοσμάς Ηλίας |
| 6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 17. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 18. Βλάρας Γρηγόριος |
| 8. Ζέρβας Κωνσταντίνος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος | 20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 10. Λιλής Γεώργιος | 21. Παπακίτσος Στέφανος |
| 11. Σφήκας Δημήτριος | 22. Ξυλογιάννης Άγγελος |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγούβελης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπαιωάννου Κων/νος και Πετανίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Αμμοτόπου, Πιστιανών, Ροδauγής, Καλαμιάς και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η κα Κιτσαντά, Εκ μέρους της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, και αφορά, τις εν εξελίξει διαδικασίες του Υπ.Παιδείας, για τη διαμόρφωση ενός «νέου τοπίου» στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από την αναβάθμιση ορισμένων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε ΑΕΙ, αλλά και την δημιουργία επαγγελματικών σχολών διетуός φοίτησης, συνδεδεμένων με αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση, έντεκα (11) έκτακτων θεμάτων. Το 1^ο έκτακτο θα συζητηθεί πριν τα τακτικά θέματα ενώ για τα υπόλοιπα 10, να ληφθεί απόφαση μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων.

Ο κ.Παπακίτσος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος, οι κ.κ. Στασινός και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2^{ου} τακτικού θέματος, ενώ η κα Κιτσαντά αποχώρησε, μετά τη συζήτηση του 7^{ου} τακτικού θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 37ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον 2^ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως αυτά ισχύουν μετά τον Ν. 3481/06 άρθρο 4.1.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 102.503,46€ με Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο ως προς την αξία των εργασιών, η οποία παραμένει στο ποσό των 82.664,08€, με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, η δε συνολική δαπάνη είναι μειωμένη κατά 34,83€ ως προς την συμβατική λόγω της μη ύπαρξης δαπάνης αναθεώρησης.

Με τις εργασίες του παρόντος Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης των εργασιών του έργου και οι προβλεπόμενα έργα ολοκληρώνονται είναι λειτουργικά και τεχνικά άρτια.

Επιπλέον καμία δαπάνη ομάδας του Α.Π.Ε. δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Ν. 3481/06.

Έτσι η δαπάνη των εργασιών είναι 82.664,08€ όσο και η συμβατική.

Η ολική δαπάνη με Φ.Π.Α και αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 102.503,46€ και είναι μειωμένη ως προς την συμβατική κατά 34,83€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη Ν.3463/06, Ν.3852/10 και την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης-Βλαχέρνας και Αμβρακικού» έργου ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως αυτά ισχύουν μετά τον Ν. 3481/06 άρθρο 4.1. συνολικής δαπάνης 102.503,46€ με Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο ως προς την αξία των εργασιών, η οποία παραμένει στο ποσό των 82.664,08€, με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, η δε συνολική δαπάνη είναι μειωμένη κατά 34,83€ ως προς την συμβατική λόγω της μη ύπαρξης δαπάνης αναθεώρησης.

Με τις εργασίες του παρόντος Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης των εργασιών του έργου και οι προβλεπόμενα έργα ολοκληρώνονται είναι λειτουργικά και τεχνικά άρτια.

Επιπλέον καμία δαπάνη ομάδας του Α.Π.Ε. δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Ν. 3481/06.

Έτσι η δαπάνη των εργασιών είναι 82.664,08€ όσο και η συμβατική.

Η ολική δαπάνη με Φ.Π.Α και αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 102.503,46€ και είναι μειωμένη ως προς την συμβατική κατά 34,83€.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.659/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

Θόδωρος Ντέμσις