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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:  287/2018
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
ΑΔΑ: 7Ν56ΩΨΑ-05Ψ		

	«Επί αιτήσεως της Μαρίνας Μητρογεώργου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
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   Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη Τετάρτη (14)  του μηνός  Μαΐου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10703/10-5-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010.

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 

                 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος 
3. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
5. Τράμπας Κωνσταντίνος
6. Πανέτας Γεώργιος 
7. Καραγεώργος Γεώργιος
8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
9. Ζέρβας Κων/νος 
10. Σιαφάκας Χριστόφορος 
11. Λιλής Γεώργιος 
12. Λιόντος Νικόλαος 

	13. Σφήκας Δημήτριος 
14. Μιλτιάδους Γεώργιος
15. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ
16. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία
17. Βλάχος Μιχαήλ 
18. Στασινός Παύλος 
19. Κοσμάς Ηλίας
20. Παπαλέξης Ιωάννης 
21. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία 
22. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
23. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος
 



 Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Μπαλάγκας Γεώργιος, Νταλάκας Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ντέμσια Αικατερίνη, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Βλάρας Γρηγόριος, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπακίτσος Στέφανος, Ξυλογιάννης Άγγελος, Πετανίτης Δημήτριος.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Ράχης, Πιστιανών,Γριμπόβου, Καμπής και Καλαμιάς  οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση οχτώ  (8) έκτακτων θεμάτων.

 Οι κ.κ. Παπάζογλου, Στασινός, Κοσμάς και Παπαιωάννου αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο  τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης « Επί αιτήσεως της Μαρίνας Μητρογεώργου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Στις 24-7-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και της αναδόχου Μητρογεώργου Μαρίνας. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 23-5-2018. 
Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες κατασκευής τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων που αντιστοιχούν στο 45% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τις εργασίες κυρίως της διάνοιξης του ρυμοτομούμενου τμήματος μεταξύ των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μ. Αλεξάνδρου.
 Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν οι εργασίες καθαίρεσης κτισμάτων στο ρυμοτομούμενο τμήμα ώστε να γίνουν οι υπόλοιπες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-06-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                      ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση της αναδόχου, την εισήγηση της ΤΥΔ  


                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της Μητρογεώργου Μαρίνας για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-06-2018. 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 287/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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