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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης: 577/2018
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
ΑΔΑ: 6ΧΟΧΩΨΑ-ΓΛΣ
	« Επί αιτήσεως της εταιρείας «Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»»



    Στην Άρτα σήμερα την εικοστή δευτέρα   (22α)  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18,30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25099/18-10-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010.

    Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :

      Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος 
2. Μπαλάγκας Γεώργιος 
3. Πατήλας Κωνσταντίνος
4. Τράμπας Κωνσταντίνος
5. Πανέτας Γεώργιος
6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
8. Καραγεώργος Γεώργιος
9. Ζέρβας Κων/νος 
10. Σιαφάκας Χριστόφορος
	11. Λιλής Γεώργιος
12. Λιόντος Νικόλαος 
13. Σφήκας Δημήτριος 
14. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ 
15. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία 
16. Βλάχος Μιχαήλ
17. Κοσμάς Ηλίας
18. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
19. Παπακίτσος Στέφανος 
20. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος


         
        Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: 
	1. Νταλάκας Δημήτριος
2. Μιλτιάδους Γεώργιος 
3. Στασινός Παύλος 
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος
5. Ντέμσια Αικατερίνη
6. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 
7. Παπαλέξης Ιωάννης 
	8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου 
9. Βικτωρία Βλάρας Γρηγόριος 
10. Κατσαντούλα Αναστασία
11. Ξυλογιάννης Άγγελος
12. Πετανίτης Δημητριος 
13. Παπάζογλου Χαράλαμπος



   
    Στη συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Μπαλάγκα από το συνδυασμό «Αρτινών Συνεργασία», καθώς και σχετική επιστολή του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη.
  Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση 12 εκτάκτων θεμάτων, δύο από τα οποία να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης και τα υπόλοιπα στο τέλος αυτής.

  Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε πριν την έναρξη της συνεδρίασης αφού πρώτα έθεσε κάποια ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν από τον κ. Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους.

  Ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος, Η κα Κιτσαντά ο κ. Παπακίτσος και ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 16ου τακτικού θέματος.

   Ομόφωνα το Συμβούλιο άλλαξε τη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το 29 τακτικό θέμα συζητήθηκε ως 1ο τακτικό. Το 45ο τακτικό θέμα συζητήθηκε ως 2ο τακτικό.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 36ο  τακτικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης « Επί αιτήσεως της εταιρείας «Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.» του παραπάνω έργου,  με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 22-12-2018.

Στη συνέχεια αναγνώστηκε η εισήγηση της  ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Στις  23 – 10 -2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεώργιου Θωμά του Βασιλείου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας ««Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε»

  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 22 /10 /2018. 
Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 99% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. 

Κατά την εκτέλεση του έργου και πιο συγκεκριμένα κατά την ένωση της νέας στέγης, που περιλαμβάνεται στην εν λόγω εργολαβία, με τμήμα της παλιάς στέγης, προέκυψαν εργασίες που κατά την σύνταξη της μελέτης δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. Αυτές είναι οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες εργασίες και γι αυτό ζητείται παράταση 2 μηνών για τη διεκπεραίωση τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 2 μηνών ήτοι έως τις  22/12/2018 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
	                                                                                                  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010, την εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Α.- Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις  22-12-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με την εισήγηση της ΤΥΔ.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 577/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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