



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθ. Απόφασης: 129/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

«Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου «Δοιάνοξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη»

Στην Άρτα σήμερα την έκτη (20η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6060/15-3-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Απόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λώλος Ανδρέας	Πρόεδρος	10. Λιόντος Νικόλαος	Μέλος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος	Μέλος	11. Σφήκας Δημήτριος	«
3. Τράμπας Κωνσταντίνος	«	12. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ	«
4. Πανέτας Γεώργιος	«	13. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	14. Βλάχος Μιχαήλ	«
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	15. Βλάχας Γρηγόριος	«
7. Καραγεώργος Γεώργιος	«	16. Κατσαντούλα Αναστασία	«
8. Ζέρβας Κων/νος	«	17. Παπαιωάννου Κων/νος	«
9. Σιαφάκας Χριστόφορος	«		

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Νταλάκας Δημήτριος	Μέλος	9. Παπαλιέξης Ιωάννης	Μέλος
2. Λιλής Γεώργιος	«	10. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία	«
3. Μιητιάδους Γεώργιος	«	11. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα	«
4. Στασινός Παύλος	«	12. Παπακίτσος Στέφανος	«
5. Παπαμιχαήλ Κων/νος	«	13. Ξυλογιάννης Άγγελος	«
6. Κοσμάς Ηλίας	«	14. Μπαλιάγκας Γεώργιος	«
7. Ντέμσια Αικατερίνη	«	15. Παπάζογλου Χαράλαμπος	«
8. Ζυγούβελης Παναγιώτης	«	16. Πετανίτης Δημήτριος	«

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φοιτητές του ΤΕΙ, θέτοντας διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν, με σημαντικότερο και πρωταρχικής σημασίας την μείωση ή επιδότηση εισιτηρίου Αστικού ΚΤΕΛ. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να εξεταστεί το αίτημα τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο από νομικής όσο και από οικονομικής πλευράς προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δεκαοχτώ (18) έκτακτων θεμάτων .

Η κα Κατσαντούλη αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων, ο κ. Βλάχας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11^{ου} εκτάκτου θέματος και ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 27^{ου} τακτικού θέματος.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε να αποσυρθούν από την ημερήσια διάταξη το 23^ο τακτικό θέμα, προκειμένου να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες πριν ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο και το 29^ο τακτικό θέμα το οποίο συγχωνεύτηκε με το 26^ο τακτικό θέμα.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος, διαπιστώθηκε ομόφωνα από το Σώμα ότι το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον, διότι πρέπει να εξοφληθεί ο ανάδοχος του έργου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου «Δοιάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη»** έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον Αν. Πίνακα ο οποίος συντάχθηκε, χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάληψη των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφετέρου τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλληλαγή του σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των € 80.422,81 και με ΦΠΑ 99.724,28 € σε υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 9.170,76 € (ποσοστό αύξησης 10,13%), για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΕΤΕ του έργου " **Δοιάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη** " ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των € 80.422,81 και με ΦΠΑ 99.724,28 € σε υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 9.170,76

€ (ποσοστό αύξησης 10,13%), για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 129/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

*Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

Θόδωρος Ντέμσιος