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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:298/2019
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
	ΑΔΑ: 6ΗΨΗΩΨΑ-Σ1Ω		
	
	«Παράταση της σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου , αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων  και αθλοπαιδιών Καρδάμου» Δήμου Αρταίων του έτους 2019»


[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13454/20-6-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018.

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος         Μέλος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος               «
3. Τράμπας Κωνσταντίνος               « 
4. Πανέτας Γεώργιος                      «
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος        «
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                    « 
7. Ζέρβας Κων/νος                        «
8. Σιαφάκας Χριστόφορος               «
9. Λιλής Γεώργιος                          «
10. Λιόντος Νικόλαος                       «

	11. Σφήκας Δημήτριος                        Μέλος
12. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ     «
13. Μιλτιάδους Γεώργιος                      «
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία                «
15. Βλάχος Μιχαήλ                              « 
16. Ξυλογιάννης Άγγελος                      «                           
17. Βλάρας Γρηγόριος                          «
18. Παπάζογλου Χαράλαμπος                  « 
19. Καραγεώργος Γεώργιος                   «




Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
	1. Νταλάκας Δημήτριος                 Μέλος
2. Στασινός Παύλος                          «                           
3. Παπαμιχαήλ Κων/νος                    «                          
4. Ντέμσια Αικατερίνη                       «
5. Ζυγουβέλης Παναγιώτης                «                                    
6. Παπαλέξης Ιωάννης                       «
7. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία   «                     

	8. Κατσαντούλα Αναστασία       Μέλος
9. Κοσμάς Ηλίας                         «                           
10. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα              «
11. Παπακίτσος Στέφανος              «                                    
12. Μπαλάγκας Γεώργιος	   «                           
13. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος      «                              
14. Πετανίτης Δημήτριος                «                                         



  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

     Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων, αφού αυτά αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 93 του Δ.Κ.Κ και  το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

   Πριν τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Πατήλας Κων/νος, Βλάρας Γρηγόριος, Παπάζογλου Χαράλαμπος και Καραγεώργος Γεώργιος.

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK6]      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου , αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων  και αθλοπαιδιών Καρδάμου» Δήμου Αρταίων του έτους 2019» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Λιλή  ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

 Το θέμα θεωρείται ως κατεπείγον διότι, η σύμβαση η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του αναδόχου κ.Ιωάννη Λάμπρη για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας» έληξε στις 31-05-2019  . Δεδομένου ότι εξαιτίας της εκτεταμένης ανομβρίας και του παγετού που επεκράτησε κατά τους χειμερινούς μήνες δεν αναπτύχθηκε η αυτοφυής βλάστηση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρυθμούς και δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες «Συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας» κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση των εργασιών κατά τους θερινούς μήνες.

 Οι εργασίες που υπολείπονται είναι κοπές ανεπιθύμητης βλάστησης στο παραποτάμιο πάρκο, , στο αλσύλλιο Αγίων Αναργύρων και στο νησάκι , καθαρισμός χώρου από (σκουπίδια,φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ) και εργασίες συντήρησης αρδευτικού δικτύου.  Όλες οι παραπάνω εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν επειγόντως κατά τις ερχόμενες ημέρες διότι οι παραπάνω θέσεις είναι από τους πλέον επισκέψιμους  χώρους της πόλης και όλα τα νεόφυτα (ιδιαίτερα τα 30 δέντρα τα οποία φυτεύθηκαν φέτος) έχουν άμεση ανάγκη άρδευσης δεδομένου ότι αρχίζει η θερινή περίοδος.
 
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ.6/ 2018 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου .
2. Tην αρ.266/ 2018 (ΑΔΑ 6Ω2ΕΩΨΑ-Χ5Χ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών: «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου , αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου».
3. Την αρ.267/ 2018 (ΑΔΑ 6ΨΚ5ΩΨΑ-5Ω1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση και διάθεση πίστωσης  συνολικά 54.995,55 € στον ΚΑ 35-6262.013 .
4. Την αρ.19717/23-08-2018   σύμβαση για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου , αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου» συνολικής αξίας 48.118,96 € με τον ΦΠΑ.
5. Την αρ.12005/ 31-05-2019  αίτηση του αναδόχου Ιωάννη Λάμπρη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

   Για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής  της Εργασίας  «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου , αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου» μέχρι 15-09-2019 έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης . Εξαιτίας της εκτεταμένης ανομβρίας και του παγετού που επεκράτησε κατά τους χειμερινούς μήνες δεν αναπτύχθηκε η αυτοφυής βλάστηση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρυθμούς με αποτέλεσμα να υπολείπονται τρεις κοπές, απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στο νησάκι , συντήρηση αρδευτικού δικτύου και άλλες εργασίες συντήρησης οι οποίες θα  πραγματοποιηθούν μέχρι 15-9-2019. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση 
                                           
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Tην παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής  της Εργασίας  «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου , αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου» μέχρι 15-09-2019 έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 298/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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