

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 485/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και 1^{ου} ΙΙΚΤΝΜΕ του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»**

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25635/14-11-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 18. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 20. Σπάκα Χριστίνα |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 21. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 22. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 23. Καραγεώργος Γεώργιος |
| 7. Σφήκας Δημήτριος | 24. Νταλάκας Δημήτριος |
| 8. Ευαγγέλου Δημήτριος | 25. Κοσμάς Ηλίας |
| 9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 26. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης | 27. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 28. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | |
| 13. Γιώτης Χρήστος | |
| 14. Μιχάλης Αθανάσιος | |
| 15. Βασιλάκης Σωτήριος | |
| 16. Πλατσούκας Απόστολος | |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1)Λόντος Νικόλαος 2)Σκανδάλης Ευάγγελος 3)Αγγέλης Χρήστος 4)Τσαρακλιμάνης Σπύρος 5)Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Καμπής και Κωστακίων. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φοιτητές του Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα και έθεσαν υπόψη του Συμβουλίου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων θεμάτων. Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος ενώ ο κ. Κοσμάς αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 22ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και 1^{ου} ΙΙΚΤΝΜΕ του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»** έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον 1^ο Αν. Πίνακα και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τον την προσαύξηση της τιμής της επίστρωσης του ελαστοσυνθετικού δαπέδου με υπόστρωμα πάχους 7mm αντί 4mm που ήταν στη μελέτη, για την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.

Η προσαύξηση της τιμής της επίστρωσης του ελαστοσυνθετικού, επιβάλλεται διότι το υπόστρωμα (ασφαλτικό , σκυρόδεμα) στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το ελαστοσυνθετικό, ενώ κατά την ημερομηνία της σύνταξης της μελέτης ήταν σε καλή κατάσταση (δεν είχε βαθιές ρηγματώσεις), η κατάσταση του κατά την ημερομηνία της κατασκευής επιδεινώθηκε, οι ρηγματώσεις έγιναν πιο έντονες με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εξογκώματα και ρηγματώσεις και θα πρέπει να τοποθετηθεί το ίδιο υλικό με πάχος 7 mm αντί 4mm, το οποίο είναι ικανό να απορροφήσει τις παραπάνω ανωμαλίες — προβλήματα . Η τοποθέτηση νέου ασφαλτικού για λύση του προβλήματος δεν είναι εφικτή διότι δεν έχει πρόσβαση το «5niser». Η προσαύξηση κρίνεται αναγκαία και δεν μπορεί τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστεί από τη συναφθείσα σύμβαση διότι δεν μπορεί έντεχνα να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.

Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 13.668,40 € ποσοστό < I (άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων, της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφετέρου της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1 ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 257.361,43 € ευρώ και με ΦΠΑ 319.128,18 € ευρώ και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 13.668,40 € ποσοστό 4,47% < 15% για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν μπορούσαν να κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10 τον ΑΠΕ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1^{ου} ΙΙΚΤΝΜΕ του έργου **«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»** που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τον την προσαύξηση της τιμής της επίστρωσης του ελαστοσυνθετικού δαπέδου

με υπόστρωμα πάχους 7mm αντί 4mm που ήταν στη μελέτη, για την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.

Η προσαύξηση της τιμής της επίστρωσης του ελαστοσυνθετικού, επιβάλλεται διότι το υπόστρωμα (ασφαλτικό , σκυρόδεμα) στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το ελαστοσυνθετικό, ενώ κατά την ημερομηνία της σύνταξης της μελέτης ήταν σε καλή κατάσταση (δεν είχε βαθιές ρηγματώσεις), η κατάσταση του κατά την ημερομηνία της κατασκευής επιδεινώθηκε, οι ρηγματώσεις έγιναν πιο έντονες με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εξογκώματα και ρηγματώσεις και θα πρέπει να τοποθετηθεί το ίδιο υλικό με πάχος 7 mm αντί 4mm, το οποίο είναι ικανό να απορροφήσει τις παραπάνω ανωμαλίες — προβλήματα . Η τοποθέτηση νέου ασφαλτικού για λύση του προβλήματος δεν είναι εφικτή διότι δεν έχει πρόσβαση το «5niser». Η προσαύξηση κρίνεται αναγκαία και δεν μπορεί τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστεί από τη συναφθείσα σύμβαση διότι δεν μπορεί έντεχνα να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.

Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 13.668,40 € ποσοστό < 1 (άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016

Περιλαμβάνει, αφενός μεν την ανάλωση των απρόβλεπτων για την διόρθωση προφανών παραλείψεων και σφαλμάτων, της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου, καθώς επίσης και των νέων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, αφετέρου της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1 ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 257.361,43 € ευρώ και με ΦΠΑ 319.128,18 € ευρώ και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 13.668,40 € ποσοστό 4,47% < 15% για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν μπορούσαν να κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 485/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιας