

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 325/2019

ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 41^{ης}/2019 Της 16^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας για
<<Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών>> κατά
δύο μήνες.**

Στην Άρτα, σήμερα την 16-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28341/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Χρήστος Τσιρογιάννης(Πρόεδρος)
- 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κων/νος
- 4.- Δημήτριος Σφήκας
- 5.- Λιόντος Νικόλαος
- 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 7.- Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία
- 8.-Κοσμάς Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Καλλώνης Ευστράτιος

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αντιδήμαρχος Αρταίων Γεώργιος Πανέτας και ο προϊστάμενος Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Δημήτριος Χασκής.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας για το 9^ο τακτικό θέμα είπε: Η σύμβαση η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του αναδόχου κ. Χαράλαμπου Αθανασίου για την εκτέλεση της υπηρεσίας **«Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο 2019)»** θα λήξει στις 31-12-2019 . Επειδή κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν παρατεταμένες βροχοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα δε θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας .Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας **«Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο 2019)»** κατά δύο μήνες δηλαδή μέχρι τις 29-2-2020.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4555/2018, το Ν.4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας **«Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο 2019)»** κατά δύο μήνες δηλαδή μέχρι τις 29-2-2020.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325/2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης