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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 41ο/2019  Της 16Ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας για 

<<Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών>> κατά 

δύο μήνες. 

  Στην Άρτα, σήμερα την 16-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 28341/12-12-2019 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

          Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  (8)   μέλη: 

 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.-ΧρήστοςΤσιρογιάννης(Πρόεδρος)                                       
2.-Σιαφάκας Χριστόφορος  
3.- Χαρακλιάς Κων/νος 
4.- Δημήτριος Σφήκας 
5.- Λιόντος Νικόλαος 
6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη    
(Τζένη) 
7.- Βασιλάκη –Μητρογιώργου    
Βικτωρία   
8.-Κοσμάς Ηλίας 
  
 
                

                     ΑΠΟΝΤΕΣ 
          1.- Καλλώνης Ευστράτιος                   
     
           

 
Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο αντιδήμαρχος Αρταίων Γεώργιος Πανέτας και 
ο προϊστάμενος Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Δημήτριος Χασκής. 
 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

     Αριθ. Απόφασης 325/2019 

       ΑΔΑ:  

Άρτα 17/12/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 28742/2019
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Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της 

υπηρεσίας για το 9ο τακτικό θέμα είπε:Η σύμβαση η οποία έχει συναφθεί μεταξύ 

του Δήμου Αρταίων και του αναδόχου κ. Χαράλαμπου Αθανασίου για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας «Eργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και 

δενδροστοιχιών (νέο 2019)» θα λήξει στις 31-12-2019  . Επειδή κατά τους 

τελευταίους μήνες παρατηρήθηκαν παρατεταμένες βροχοπτώσεις και έντονα 

καιρικά φαινόμενα δε θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των παραπάνω 

εργασιών εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας .Για το λόγο αυτό 

εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας 

«Eργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο 

2019)» κατά δύο μήνες δηλαδή μέχρι τις 29-2-2020. 

 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

Ν.4555/2018, το Ν.4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

                                
 
                                
                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α.Να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας 

«Eργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο 

2019)» κατά δύο μήνες δηλαδή μέχρι τις 29-2-2020. 

B.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  325/2019                         

                                         

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               

                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                  

                                                                               

                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
        Ακριβές Αντίγραφο 

         Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Ευάγγελος Αγγέλης 
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