

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 101 /2020****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

«Έγκριση παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Στην Άρτα σήμερα την (15η) του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε δια περιφοράς έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7584/15-4-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133), την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	19. Παπαλέξης Ιωάννης	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	20. Αγγέλης Χρήστος	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	21. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	22. Σκανδάλης Ευάγγελος	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	23. Σπάκα Χριστίνα	«
6. Λιόντος Νικόλαος	«	24. Τσαρακλιμάνης Σπύρος	«
7. Σφήκας Δημήτριος	«	25. Μπαλάγκας Γεώργιος	«
8. Χρηστούλης Σωτήριος	«	26. Μάρος Κωνσταντίνος	«
9. Ευαγγέλου Δημήτριος	«	27. Καραγεώργος Γεώργιος	«
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	28. Κοσμάς Ηλίας	«
11. Γαλάνης Παναγιώτης	«	29. Νταλάκας Δημήτριος	«
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«	30. Κίτσαντά Ευαγγελίτσα	«
13. Ταπραντζή-Κοιλία Πολυξένη (Τζένη)	«	31. Παπακίτσος Στέφανος	«
14. Γιώτης Χρήστος	«		
15. Μιχάλης Αθανάσιος	«		
16. Βασιλάκης Σωτήριος	«		
17. Πλατσούκας Απόστολος	«		
18. Χουλιάρα Χαρίκλεια	«		

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Καλλώνης Ευστράτιος 2) Ζιώβας Βησσαρίων

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 2^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ»** έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Προγραμματισμού Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 3 – 8 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου, ανάδοχο του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3 /2 /2019. Με την αριθμ. 114/2019 Απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 1^η παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης και υπογράφηκε στις 10-5-2019 μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ>> παράταση του έργου έως τις 31-12-2019.

Λόγω του ότι ο ανάδοχος ζήτησε και έλαβε παράταση έως τις 30-4-2020 για την ολοκλήρωση του έργου με την αριθμ. 440/2019 Απόφαση ΔΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προγραμματικής μέχρις της πλήρους ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως τις 31-12-2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19») την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Κίτσαντά και ο κ. Παπακίτσος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων, του Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ, έως τις **31-12-2020**, η οποία θεωρείται επαρκής για την πλήρη ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 101/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου
Θόδωρος Ντέμσιος