
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 46ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 29ης  Σεπτεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Αριθ. Απόφασης  457/2020                      

ΑΔΑ:  
 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου 

«Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις, διαβάσεις 

πεζών» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 22090/25-9-2020 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)μέλη: 

 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)                                                                           

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος               « 

4.-Λιόντος Νικόλαος                          « 

5.-Κοτσαρίνης Μιχαήλ                       « 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) 

2.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

3.-Κοσμάς Ηλίας  

4.-Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 
 

 

Απουσίαζε από την συνεδρίαση  ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για 

την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του  

ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοτσαρίνης Μιχαήλ 

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.Κατά την συζήτηση του 3ου 

εκτάκτου θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή 

Ρίζου.Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να 

συζητηθούν  πέντε (5) έκτακτα θέματα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

ΑΔΑ: ΩΕΔΖΩΨΑ-ΧΞ2



Ο κ.Πρόεδρος  για το 4ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« Έγκριση 2ου 

ΑΠΕ του έργου «Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών»  

έθεσε υπόψη έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον 2ο Αν. Πίνακα  ο οποίος 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 και 

περιλαμβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση τυχών 

παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση του βασικού 

σχεδίου του έργου. 

 Η επί έλασσον δαπάνη κάθε ομάδας εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο 

του 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας και συνολικά τα επί έλασσον ποσά 

των ομάδων δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού της σύμβασης σύμφωνα με την 

παρ. 3 του παραπάνω άρθρου. 

Με τις προτεινόμενες εργασίες του 2ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν 

περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου. 

 

Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του σχεδίου της 

αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές. 

 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 

93.992,89€ με ΦΠΑ, ποσό ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβαση. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                    

                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019, του ΔΚΚ 

3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10 και Τον ΑΠΕ 
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                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου " Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις, 

διαβάσεις πεζών ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 93.992,89€ με ΦΠΑ, ποσό 

ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης. 

                          

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.   

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 457/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

 

      Ευάγγελος Αγγέλης 
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