
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 60ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30ης Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης    586/2020                      

ΑΔΑ:  
 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση για παράταση της 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««Ανέγερση 

κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 

1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».».». 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων,δια περιφοράς και με τηλεδιάσκεψη 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, 

ύστερα από την 27233/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 

77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά( 7 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)   

                                             παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος        συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος      συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

4.-Λιόντος Νικόλαος              συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

5.- Σφήκας Δημήτριος              παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου     συμμετείχε  δια περιφορας 

 Βικτωρία  

7.-Ταπραντζή-Κοίλια  

Πολυξένη (Τζένη)                     συμμετείχε  δια περιφορας 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Κοσμάς Ηλίας  

2.-Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 

 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Πανέτας Γεώργιος και κατά την 

συζήτηση του 19ου και 20ου τακτικού θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος 

του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου. 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα 

(1) έκτακτο θέμα στο τέλος συνεδρίασης. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

 

Άρτα 01/12/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 27542/2020

ΑΔΑ: ΨΡΤ7ΩΨΑ-0ΙΛ



Ο κ.Πρόεδρος  για το 16ο  τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« Έγκριση για 

παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».» έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής την εισηγηση της υπηρείας  που έχει ως εξής:« Στις 13 – 

11 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση 

κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου» 

μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. 

Πρωτοψάλτη Κων/νου εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του παραπάνω έργου.  

Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 12 /11 /2020.  

 
 Με το υπ’ αριθμό 3781/15-5-2019 έγγραφο η ΔΕΔΔΗΕ Άρτας μας ενημέρωσε ότι 

πρέπει να γίνουν εργασίες διευθέτησης στο δίκτυο και ότι δεν επιτρέπεται να 

πραγματοποιηθούν εκσκαφές 13,00 μ. από το υπάρχον κτίριο του σχολείου. Έτσι 
μετά από τη σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ περί μη συνέχισης των εκσκαφών η ανάδοχος 

εταιρεία προχώρησε σε αίτημα για ειδική δήλωση διακοπής χωρίς υπαιτιότητα της.  
Με την υπ’ αριθμό 13917/09-07-2019 απόφαση αποφασίστηκε από την υπηρεσία 

μας η διακοπή των εργασιών. Αφού η ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες 
εργασίες στο δίκτυο της με το υπ’ αριθμό 18671/9-9-2019 αποφασίστηκε η 
συνέχιση των εργασιών.  

Συνολικά το διάστημα στο οποίο δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω εργασιών της 
ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται στις 117 ημέρες (≈ 4 μήνες).  

 Οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν καθόλου ή εκτελέστηκαν με πολύ μειωμένο 
προσωπικό εξαιτίας του Covid-19 προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας 
από τα μέσα Μαρτίου. Το προσωπικό περιορίστηκε εντελώς μετά τις 06-04-2020 

που επήλθε η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 03-05- 2020. Στο 
επόμενο διάστημα κατά του μήνες Μάιο και Ιούνιο οι εργασίες ήταν περιορισμένες 

καθώς πέρα από τα μέτρα που τηρούνταν για την ασφάλεια του προσωπικού 
υπήρχαν και δυσκολίες στην προμήθεια των υλικών και τα εργοστάσια 
υπολειτουργούσαν. Ακόμα και σήμερα η κατάσταση στη χώρα επιβάλει τη τήρηση 

μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι και το 
εργοτάξιο δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει πλήρως χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου 
 Το διάστημα στο οποίο υπήρχε σοβαρή έλλειψη προσωπικού ή απουσίαζε 
εντελώς από το εργοτάξιο λόγω Covid-19 ανέρχεται στους δύο (2) μήνες.  

 Επίσης οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων 
(καταιγίδες, παγετός, χιόνι, χαλάζι, δυνατούς ανέμους αλλά και καύσωνα) 

συνολικά από τις αρχές του έργου έως σήμερα (χωρίς να προσμετρούνται οι μέρες 
διακοπής λόγω των παραπάνω αιτιών) για περίπου 77 μέρες = 2,5 μήνες, όπως 
φαίνεται και στο ημερολόγιο του έργου. 

  
Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 40% 

περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 8,5 μηνών δηλαδή  

έως τις  27/7/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                      

ΑΔΑ: ΨΡΤ7ΩΨΑ-0ΙΛ



                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας  . 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.-Την παράταση περαίωσης του έργου«Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού 

Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου» της αναδόχου εταιρείας 

κατα  8,5 μήνες δηλαδή  έως τις  27/7/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    586/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

 

      Ευάγγελος Αγγέλης 
 

ΑΔΑ: ΨΡΤ7ΩΨΑ-0ΙΛ
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