



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 62<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 597/2020**

**ΑΔΑ:**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου  
 «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση  
 κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
 από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακίων στο Δήμο  
 Αρταίων»...».**

Στην Άρτα, σήμερα την 8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 27900/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ ( 8 ) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης         | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος             | Μέλος      |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος           | «          |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος                 | «          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος                | «          |
| 6.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) | «          |
| 7.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία   | «          |
| 8.- Καλλώνης Ευστράτιος             | «          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Κοσμάς Ηλίας

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης

Ο κ.Πρόεδρος για το 6<sup>ο</sup> τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακίων στο Δήμο Αρταίων».**» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:« Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμων για την εξυπηρέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τκ Γαβριάς έως ΔΚ Κωστακίων

Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις πιστώσεις του Υπουργείου ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ ) ΣΑ Ε082 / 1

Μελέτη: Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 600.000,00€ με Φ.Π.Α. συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου Αρταίων με την αριθμ 19 / 2017 και θεωρήθηκε από την Δντρια της Υπηρεσίας .

Δημοπρασία: Οι όροι διενέργειας δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθμ 531 / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 11-12-2018 και ανάδοχος αναδείχτηκε ο Δημήτριος Φουκας με μέση έκπτωση 52,42% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με τις αριθμ. 105/2019 , 140 / 2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμβαση: Η Σύμβαση ποσού 285.504,69 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 4 / 11 / 2019 και η περαίωση του έργου προβλεπόταν να γίνει στις 04-11-2020 .

Ο παρών 1ος ΑΠΕ , συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και περιλαμβάνει

Α. Την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προσμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών του έργου

Β. την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για νέες εργασίες και την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου..

Γ. Την μείωση του μήκους του υπό κατασκευή δρόμου (στο τμήμα ΓΕ - μείωση φυσικού αντικειμένου) κατά 1.150,00μ περίπου διότι αυτό κατασκευάστηκε κατά το χρονικό διάστημα έως την σύμβασης του έργου μας, από άλλη εργολαβία της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω του επείγοντος

Με τις εργασίες του 1ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης δεν θίγεται η πληρότητα , ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου , δεν καταργείται ομάδα εργασιών και δεν τροποποιούνται προδιαγραφές .

Ο ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικής δαπάνης 241.374,84 €με Φ.Π.Α δαπάνη μειωμένη κατά -44.129,85 €λόγω μείωσης του φυσικού αντικειμένου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Έγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακίων στο Δήμο Αρταίων»όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής

δαπάνης 241.374,84 € με Φ.Π.Α δαπάνη μειωμένη κατά -44.129,85 € λόγω μείωσης του φυσικού αντικειμένου.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 597/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης