
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 69ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28ης Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης   658/2020                      

ΑΔΑ:   
 

 

ΘΕΜΑ:«Εγκριση παράτασης του έργου 

«Αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκλήθηκαν από 

θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-

Δεκέμβριο 2017».». 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια 

περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 29438/28-

12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  έξι ( 6 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος             μέλος 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             » 

4.-Λιόντος Νικόλαος                       » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                     » 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου              » 

     Βικτωρία                                                                   
 

                           

 

 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη  

      (Τζένη)   

2.-Κοσμάς Ηλίας  

3.- Καλλώνης Ευστράτιος       

 

 

 

 

  Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

 

 

 

Άρτα 29/12/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 29555/2020

ΑΔΑ: 9ΗΔ5ΩΨΑ-1Ν6



Ο κ.Πρόεδρος  για το 12ο  τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« Εγκριση 

παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 

2017».»έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Επί του 

θέματος της ημερησίας διάταξης του Δ.Σ «Επί  αιτήσεως του Τάσιου Αναστάσιου 

για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου»Στις 19-12-2018 υπογράφηκε 

σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – 

Δεκέμβριο 2017» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και 

του αναδόχου Τάσιου Αναστάσιου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να 

περατωθεί έως στις 19-12-2019. Με τις αρ. 519/2019, 204/2020 αποφάσεις της 

Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως τις 19-12-2020. 

Με την αρ. πρωτ. 17095/25-8-2020 απόφαση έγινε διακοπή εργασιών του 
έργου λόγω μη εξόφλησης των εντολών πληρωμών. Με την αρ. πρωτ. 28903/17-

12-2020 απόφαση έγινε η συνέχιση των εργασιών λόγω εξόφλησης των εντολών 
πληρωμών. Για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών και 22 ημερών που μεσολάβησε 
μεταξύ των δύο αποφάσεων, σύμφωνα με άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/16, 

δικαιούνται ισόποση παράταση. 
Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 20 θέσεις έναντι των 30 που προβλεπόταν 

στην μελέτη και έχουν εκτελεσθεί εργασίες  που αντιστοιχούν στο 69% του 
συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες εργασίες 
αφορούν το υπόλοιπο 31 % της εργολαβίας. 

 Με την αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών έως τις 19-12-
2021, λόγω της προβληματικής χρηματοδότησης του έργου και των ειδικών 

συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του Covid-19. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 19-10-2021 για 

να ολοκληρωθεί το έργο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                          
                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

Α.- Την παράταση για να ολοκληρωθεί το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 
2017» έως στις 19-10-2021. 
 

ΑΔΑ: 9ΗΔ5ΩΨΑ-1Ν6



Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   658/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

     Ευάγγελος Αγγέλης 
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