
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 13ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 16ης Μαρτίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης   86/2021                      

ΑΔΑ:   
 

 

ΘΕΜΑ:« Παράταση διάρκειας σύμβασης για τις 

υπηρεσίες τουριστικής προβολής του Δήμου 

Αρταίων»».»  

 

Στην Άρτα, σήμερα την 16η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, 

ύστερα από την 5054/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 

77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  έξι ( 6 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος             μέλος 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             » 

4.-Λιόντος Νικόλαος                       » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                     » 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου              » 

     Βικτωρία                                                                   
 

                           

 

 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

       

1- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη            

     (Τζένη)     

2.-Κοσμάς Ηλίας  

3.- Καλλώνης Ευστράτιος       

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα 

(1) έκτακτο θέμα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 
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Ο κ.Πρόεδρος  για το 1ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« Παράταση 

διάρκειας σύμβασης για τις υπηρεσίες τουριστικής προβολής του Δήμου 

Αρταίων».» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας  του Δήμου Αρταίων που 

έχει ως εξής: «Παράταση διάρκειας σύμβασης για τις υπηρεσίες τουριστικής 

προβολής του Δήμου Αρταίων 

Σχετ.: 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων (ΑΔΑ: 

6ΨΓ0ΩΨΑ-Θ0Κ) 

3. η 16/2019 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Ανάπτυξης του Δήμου 

4. η αριθ. 66/2020 (ΑΔΑ: ΩΨ5ΕΩΨΑ-ΩΧΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία έγινε η οριστική κατακύρωση της υπηρεσίας στον ανάδοχο 

5. η υπογραφή σύμβασης (20SYMV006474012) στις 24/3/2020 με την εταιρεία 

«Κατακόρυφο» 

6. η από 11/2/2021 αίτηση της εταιρείας «Κατακόρυφο» για παράταση της 

σύμβασής της (σχετ. 5) με το Δήμο Αρταίων 

7. η Π.Ν.Π. από 20-3-2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 

της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». 

 

Ο Δήμος Αρταίων, σε μία προσπάθεια να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την τουριστική του προβολή, προέβη σε κατάρτιση ετήσιου δράσεων και σε 

διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά τις δαπάνες του αντίστοιχου Κ.Α., η οποία 

ανέδειξε ανάδοχο την εταιρεία «Κατακόρυφο». 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε ένα έτος από την υπογραφή της και 

μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τις όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 

υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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 η ανάγκη τροποποίησης να προκύπτει λόγω περιστάσεων που δεν ήταν 

δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 

 η τροποποίηση να μη μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 

 οποιαδήποτε αύξηση της τιμής να μην υπερβαίνει το 50% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης. 

Στην εν λόγω περίπτωση, η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της 

εταιρείας «Κατακόρυφο» δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις ενότητές της. 

Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η ενότητα που αφορά το έντυπο υλικό (θεματικά 

φυλλάδια, χάρτης, αναμνηστικά), καθώς και ένα ποσοστό της διαφήμισης που 

προβλεπόταν. Ωστόσο, λόγω των δύσκολων συνθηκών και των περιορισμών λόγω 

COVI-19, δε στάθηκε δυνατό να πραγματοποιηθούν δράσεις σε άλλες ενότητες, 

όπως για παράδειγμα οι παρουσιάσεις σε άλλες πόλεις, τα fam trips, οι ημερίδες, 

καθώς κι ένα μέρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διότι οι ιδιαίτερες συνθήκες 

προκαλούν αβεβαιότητα με αποτέλεσμα στο χώρο του τουρισμού να υπάρχει 

έντονη ανησυχία. Το έδαφος δεν είναι πρόσφορο για διερεύνηση νέων αγορών -

στόχων, ενώ λόγω των περιορισμών, απαγορεύονται οι μετακινήσεις και ο 

συνωστισμός (fam trips, παρουσιάσεις Δήμου Αρταίων σε άλλες πόλεις). 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, εισηγούμαστε την παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης της εταιρείας «Κατακόρυφο» με το Δήμο Αρταίων (σχετ. 7) για την 

τουριστική προβολή του τελευταίου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι 

19/9/2021. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά.Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                          

 

 
 
                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας  . 
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                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

A.Την παράταση της διάρκειας της σύμβασης της εταιρείας «Κατακόρυφο» με το 

Δήμο Αρταίων για την τουριστική προβολή του τελευταίου, για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών και μέχρι 19/9/2021. 

 

 Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    86/2021                        

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

 

      Ευάγγελος Αγγέλης 
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