

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ 33°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 24ης Ιουνίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 248/2021****ΘΕΜΑ**

«Έγκριση του 2^{ου} Αν. Πίνακα του έργου αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β ΦΑΣΗ)»

Στην Άρτα, σήμερα την 24^η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 2366/05.06.2021 (ΦΕΚ τεύχος Β') 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/2021 τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 13879 Οικ/23-6-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | » |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |
| 8.- Καλλώνης Ευστράτιος | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Κοσμάς Ηλίας
- ο οποίος δεν έλαβε μέρος αν και νόμιμα κλήθηκε

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης διότι σύμφωνα με την αριθμ. 44489/14-6-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται στις 30/6/2021.

Ο κ. Πρόεδρος για το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση του 2^{ου} Αν. Πίνακα του έργου αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β ΦΑΣΗ)**» έθεσε υπόψη της Επιτροπής έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 2ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο ποσό των **180.869,48 €** ευρώ και με ΦΠΑ **224.278,15 € ευρώ** και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά **29.220,97 € ποσοστό 14,987% < 15%** και συντάχθηκε από την ΤΥΔ.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 180.869,48 € χωρίς Φ.Π.Α. με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά 23.565,30€ και ποσοστό υπέρβασης 14.98%<15% βάσει του αρ.156 του Ν.4412/16, περιλαμβάνει την επιμέρους διόρθωση των κονδυλίων μετά από καταμέτρηση των ποσοτήτων χωρίς αλλαγή του έργου. Συγκεκριμένα, η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προέκυψε για τους εξής λόγους:

Στην αρχική μελέτη προβλεπόταν κατασκευή αύλακα με συγκεκριμένη διατομή, ενώ κατά την κατασκευή διαπιστώθηκε ότι η ροή του αύλακα ήταν αντίρροπη και έπρεπε να κατασκευαστεί αύλακας με κυμαινόμενη διατομή.. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας σκυροδέματος και οπλισμού. Επιπρόσθετα, κατά την εκσκαφή για την κατασκευή του αύλακα διαπιστώθηκε ότι τμήμα του δρόμου είχε σαν υπόστρωμα λάσπη, η οποία θα οδηγούσε την προβλεπόμενη ασφαλτόστρωση σε αστοχία. Για το λόγο αυτό έπρεπε να γίνει εξυγίανση αυτού του τμήματος. Σε ότι αφορά τις άλλες υπερβάσεις οφείλονται σε προμετρικά σφάλματα της μελέτης συν του γεγονότος ότι λόγω του μικρού πλάτους της ασφαλτόστρωσης σε μερικές επικίνδυνες στροφές προτείνουμε μικρές διαπλατύνσεις για τη διασταύρωση δύο οχημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Με τις εργασίες του 2ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης ,δεν θίγεται η πληρότητα ,ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου , δεν καταργείται ομάδα εργασιών , δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου .

Οι προτεινόμενες μεταβολές ορισμένων εργασιών είναι αναγκαίες για την λειτουργικότητα του έργου.

Επιπλέον καμία δαπάνη ομάδας του ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του προϋπολογισμού της μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το Ν 4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3852/10, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 τον ΑΠΕ και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.- Την έγκριση σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας τον 2ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο ποσό των **180.869,48 €** ευρώ και με ΦΠΑ **224.278,15 € ευρώ** και παρουσιάζει υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά **29.220,97 € ποσοστό 14,987% < 15%** και συντάχθηκε από την ΤΥΔ.

B.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 248/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις