



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 67°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 518/2021

ΘΕΜΑ

«Επί αιτήσεως του Αθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας "Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Αμβρακικού»

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28274/23-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 3.-Κοσμάς Ηλίας |
| 4.- Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης δώδεκα (12) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως του Αθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας "Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Αμβρακικού»** έθεσε υπόψη την αρ. **28251/23-12-2021** αίτηση του αναδόχου Αθανασίου Χαράλαμπου και την εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ.**10/2021** μελέτη του Τμήματος Πρασίνου .
2. Την αρ. **11051/2021** έγκριση μελέτης.
3. Την αρ.**12784/2021** απευθείας ανάθεση εργασιών.
4. Την αρ.**12967/10-06-2021** σύμβαση παροχής υπηρεσιών .
5. Την αρ.**28251/23-12-2021** αίτηση του αναδόχου Αθανασίου Χαράλαμπου.
6. Το άρθρο **217** παράγραφος **2** του **N4412/2016**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης-παραλαβής της Εργασίας «Συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε.Αμβρακικού» μέχρι 28-01-2022 διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των αθλητικών γηπέδων . Επίσης κατά την περίοδο αυτή παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις και επομένως αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες-επεμβάσεις στον χλοοτάπητα των γηπέδων με ευθύνη της Υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 τις διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την παράταση προθεσμίας σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ.Ε.Αμβρακικού» μέχρι 28-01-2022 διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των αθλητικών γηπέδων .

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 518/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις