

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΗΝΕΣ										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A1	Καταγραφή των χαρακτηριστικών της υφιστάμενης κατάστασης											
A2	Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης											
A3	Προκαταρκτική πρόταση με την αντίστοιχη προεκτίμηση των επιπτώσεών της.											
		Έγκριση Φάσης Α										
B1	Μελέτη βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων											
B2	Οριστικοποίηση σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας											
		Έγκριση Φάσης Β										



ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ