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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/2017         
                                                                                                                                                 
Αριθ. Απόφασης:314/2017                                   ΑΔΑ: 7ΤΤΩΩΨΑ-Γ3Θ 

        
ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως της Κ/Ξίας Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης για παράταση προθεσμίας  
               του έργου « Αναδιαρρύθμιση  Κατασκευής ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»»  
                
      Στην Άρτα σήμερα την εικοστή δευτέρα (22η) του μηνός  Μαΐου του έτους 2017 

ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16883/18-5-2017 πρόσκληση του 

προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010. 

     Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  
ονομαστικά οι :  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, 
Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα 
Αναστασία και Παπακίτσος Στέφανος. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: Η Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Άρτας και  οι Πρόεδροι 
Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων, Βλαχέρνας, Καλαμιάς, Καλοβάτου, Καλογερικού, 
Καμπής, Κορωνησίας, Κορφοβουνίου, Πιστιανών και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 
Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων. Το 
θέμα με αριθμό 35 και τίτλο» Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο 
«Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό» αποσύρθηκε. Το 26ο 
θέμα συζητήθηκε 1ο στην ημερήσια διάταξη. 
Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου εκτάκτου θέματος ο κ. Πετανίτης 

αποχώρησε μετά την συζήτηση 5ου έκτακτου θέματος,  ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε μετά 

την συζήτηση του 9ου έκτακτου θέματος. Ο κ. Στασινός και ο κ. Κοσμάς   αποχώρησαν 

μετά την συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος. Η κα Κιτσαντά δήλωσε ότι θα απέχει της 

συζήτησης των έκτατων θεμάτων από το 2ο έως και το 10ο έκτακτο θέμα. 

 

1. Μπαλάγκας Γεώργιος 
2. Πατήλας Κων/νος 
3. Τράμπας Κων/νος 
4. Πανέτας Γεώργιος 
5. Χαρακλιάς Κων/νος 
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
7. Ζέρβας Κων/νος 
8. Καραγεώργος Γεώργιος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος 
11. Λιόντος Νικόλαος 
12. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ 
13. Σφήκας Δημήτριος 
14. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.)  

15. Μιλτιάδους Γεώργιος 
16. Κουτρούμπα Άννα- Μαρία 
17. Βλάχος Μιχαήλ 
18. Στασινός Παύλος 
19. Κοσμάς Ηλίας 
20. Παπαλέξης Ιωάννης 
21. Βασιλάκη- Μητρογιώργου 

Βικτωρία 
22. Βλάρας Γρηγόριος 
23. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
24. Ξυλογιάννης Άγγελος 
25. Παπαϊωάννου Κων/νος  
26. Πετανίτης Δημήτριος 
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  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 32Ο τακτικό   θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της Κ/Ξίας Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης για 

παράταση προθεσμίας του έργου « Αναδιαρρύθμιση  Κατασκευής ΚΕΠ στα Ψαροπλιά» 

έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 14281/24-4-2017 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξίας  

του παραπάνω έργου με την οποία ζητά  τρίμηνη παράταση περαίωσης του έργου. 

Την     2 η    του      μηνός     Μαρτίου   2 0 1 6,    ημέρα    Τετάρτη ,    υπογράφηκε  

σύμβαση    για    την      κατασκευή     του     έργου ,  «  Αναδιαρρύθμιση   κατασκευή 

ΚΕΠ  στα  Ψαροπλιά »,    μεταξύ    του   Δήμου   Αρταίων   και   του   κου Κ. Ζάγκου 

νόμιμου  εκπροσώπου  της  παραπάνω  Κ / Ξίας.    

Σύμφωνα     με     αυτή το    έργο    θα    έπρεπε     να   περατωθεί    σε    ΔΕΚΑ    μήνες,    

ήτοι   την 02η  Ιανουαρίου  του 2017. 

  Με την αριθμ. 556 /2016  απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση για περαίωση έως τις  

02/05/2017. Μέχρι  σήμερα , έχει  ολοκληρωθεί   το  30 %  περίπου   του  συνόλου    των    

προς  εκτέλεση εργασιών. 

   Ζητείται  παράταση  της ημερομηνίας περαιώσεως του έργου διότι έχουμε καθυστε- 

ρήσεις για τους κάτωθι λόγους : 

  1)  Παρατηρείται   μεγάλη  καθυστέρηση  στην  απομάκρυνση  της  υγρασίας  στους 

σοβάδες ,που  έχουν  ήδη  κατασκευαστεί, με  συνέπεια  να αργεί η προετοιμασία των 

επιφανειών των τοιχοποιιών.  

  2) Έχουν γίνει βανδαλισμοί και ταυτόχρονα έχουν κλαπεί υλικά. 

  3)  σήμερα   λόγω   της   οικονομικής   κρίσης  και  του  ελέγχου    ροής   κεφαλαίων 

(capital   controls)  τα  υλικά που θα τοποθετηθούν στο έργο καταφθάνουν με μεγάλες 

καθυστερήσεις. 

  Πέραν τούτων ο πρώτος λογαριασμός του αναδόχου, δεν έχει ακόμη πληρωθεί λόγω 

ανατροπών.( από 01/01/2017 έως και σήμερα) 

   Για  τους λόγους αυτούς , εισηγούμαστε  να δοθεί  τρίμηνη   παράταση  για  την 

περαίωση    του  έργου, ήτοι   έως  την 02 Αυγούστου 2017.  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 

των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 
3852/10, την αίτηση της αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ   
 
                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α. Αποδέχεται το αίτημα της  Κ/Ξίας «Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης.» αναδόχου του έργου: 

«Αναδιαρρύθμιση   κατασκευή ΚΕΠ  στα  Ψαροπλιά» και εγκρίνει την τρίμηνη   παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως  τις 2/08/2017, για τους 

λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 314/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας  
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