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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2017         
                                                                                                                                                 
Αριθ. Απόφασης:653/2017                  
                         

ΘΕΜΑ:« Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση συμβατικής προθεσμίας  
              εργασίας με τίτλο «Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας» 
               
Στην Άρτα σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα  Τετάρτη   
και ώρα 18.30, το Δημοτικό Σ υμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Σ υμβουλίου στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 42045/3-11-2017 πρόσκληση του 
προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010. 
          Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  22
Σύμβουλοι, ονομαστικά οι :  
        Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος 
Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, 
Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης,Ντέμσια Αικατερίνη,Κατσαντούλα 
Αναστασία, Παπαιωάννου Κων/νος και  Πετανίτης Δημήτριος.    
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων 

Αμμοτόπου, Πιστιανών, Ροδαυγής,Καλαμιάς και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

   Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η κα Κιτσαντά, 

Εκ μέρους της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, και αφορά, τις εν εξελίξει  

διαδικασίες του Υπ.Παιδείας,  για τη διαμόρφωση ενός  «νέου τοπίου»  στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, μέσα από την αναβάθμιση ορισμένων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε ΑΕΙ, αλλά  

και  την δημιουργία επαγγελματικών σχολών διετούς φοίτησης, συνδεδεμένων με 

αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

   Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση, έντεκα  (11) έκτακτων θεμάτων. 

Το  1ο έκτακτο θα συζητηθεί πριν τα  τακτικά θέματα ενώ για τα υπόλοιπα 10, να ληφθεί 

απόφαση μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων. 
 Ο κ.Παπακίτσος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος ,οι κ.κ. Στασινός 

και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος, ενώ η κα Κιτσαντά 

αποχώρησε, μετά τη συζήτηση του 7ου τακτικού θέματος. 

1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος 
3. Τράμπας Κων/νος 
4. Πανέτας Γεώργιος  
5. Καραγεώργος Γεώργιος 
6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 
7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
8. Ζέρβας Κωνσταντίνος 
9. Σιαφάκας Χριστόφορος 
10. Λιλής Γεώργιος  
11. Σφήκας Δημήτριος 

 

12. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ 
13.  Κουτρούμπα Άννα-Μαρία 
14. Βλάχος Μιχαήλ  
15.  Στασινός Παύλος  
16. Κοσμάς Ηλίας 
17. Παπαλέξης Ιωάννης 
18. Βλάρας Γρηγόριος  
19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία 
20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα  
21.  Παπακίτσος Στέφανος 
22. Ξυλογιάννης Άγγελος 
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  Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 31ο τακτικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση 

συμβατικής προθεσμίας εργασίας με τίτλο «Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας»  έδωσε το 

λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο  κ. Βλάχο Μιχαήλ  ο οποίος παίρνοντας το λόγο  έθεσε 

υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:  

    Στις 5/8/2016 υπογράφηκε σύμβαση για την εργασία <<Επανασπορά Γηπέδου 

Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου επί της Περιφερειακής 

οδού >> στο Δήμο Αρταίων μεταξύ του Κ. Δημάρχου και του Γεωργίου Ψαρογιάννη. 

    Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 75%του συνόλου των 

προς εκτέλεση εργασιών .Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την επανασπορά τμημάτων 

του γηπέδου και ολοκλήρωση φυτεύσεων σε νησίδα της Περιφερειακής οδού.   

     Η καθυστέρηση οφείλεται  ασθένεια του χλοοτάπητα του γηπέδου Γραμμενίτσας. 

  

   Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 31/12/2017 για να 

ολοκληρωθεί το έργο.  

   

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του  Ν.3852/10 την εισήγηση  

 
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
  

Α.- Την παράταση της προθεσμίας της εργασίας με τίτλο «Επανασπορά Γηπέδου 

Γραμμενίτσας» μέχρι 30-11-2017. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.653/2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας   
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