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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                  
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ               

	Αριθ. Απόφασης:301/2019
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

	
	ΑΔΑ: Ω1Μ2ΩΨΑ-ΘΜΝ		
	
	«Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη»


[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13454/20-6-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018.

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι : 
   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
	1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος         Μέλος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος               «
3. Τράμπας Κωνσταντίνος               « 
4. Πανέτας Γεώργιος                      «
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος        «
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                    « 
7. Ζέρβας Κων/νος                        «
8. Σιαφάκας Χριστόφορος               «
9. Λιλής Γεώργιος                          «
10. Λιόντος Νικόλαος                       «

	11. Σφήκας Δημήτριος                        Μέλος
12. Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ     «
13. Μιλτιάδους Γεώργιος                      «
14. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία                «
15. Βλάχος Μιχαήλ                              « 
16. Ξυλογιάννης Άγγελος                      «                           
17. Βλάρας Γρηγόριος                          «
18. Παπάζογλου Χαράλαμπος                  « 
19. Καραγεώργος Γεώργιος                   «




Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
	1. Νταλάκας Δημήτριος                 Μέλος
2. Στασινός Παύλος                          «                           
3. Παπαμιχαήλ Κων/νος                    «                          
4. Ντέμσια Αικατερίνη                       «
5. Ζυγουβέλης Παναγιώτης                «                                    
6. Παπαλέξης Ιωάννης                       «
7. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία   «                     

	8. Κατσαντούλα Αναστασία       Μέλος
9. Κοσμάς Ηλίας                         «                           
10. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα              «
11. Παπακίτσος Στέφανος              «                                    
12. Μπαλάγκας Γεώργιος	   «                           
13. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος      «                              
14. Πετανίτης Δημήτριος                «                                         



  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

     Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της συζήτησης των θεμάτων και λήψης αποφάσεων, αφού αυτά αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 93 του Δ.Κ.Κ και  το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

   Πριν τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Πατήλας Κων/νος, Βλάρας Γρηγόριος, Παπάζογλου Χαράλαμπος και Καραγεώργος Γεώργιος.

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK6]      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 19ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα  ο οποίος παίρνοντας το λόγο δικαιολόγησε το κατεπείγον διότι πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν  για να γίνει χρήση από τους δημότες και στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 7-6-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση εκτέλεσης του έργου, μέχρι 9-9- 2019 καθώς και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:
  Την 10η τον μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη , υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου , « Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη», μεταξύ του Δήμου Αρταίων κατ του κου Αλυμάρα Χρήστου ΕΔΕ. Σύμφωνα με αυτή ,το έργο θα έπρεπε να περατωθεί σε ΔΕΚΑ μήνες, ήτοι την 9η Μαΐου του 2019.
Με τη με αριθμ. 228/2019 απόφαση του Δ.Σ. εδόθη παράταση για την περαίωση των εργασιών έως την 9-7-2019.
Μέχρι σήμερα , έχει ολοκληρωθεί το 90 °/ο περίπου τον συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.
Επειδή : οι καιρικές συνθήκες από τον Μάιο ταυ τρέχοντος έτους μέχρι σήμερα, υπήρξαν δυσχερείς
Κατόπιν τούτων , εισηγούμαστε να δοθεί δίμηνη παράταση για την περαίωση του, ήτοι έως την 09 Σεπτεμβρίου 2019

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση 
                                           
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Αλυμάρα Χρήστου ΕΔΕ του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω πόλη» και εγκρίνει την  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι 9-9-2019 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της έκθεσης της ΤΥΔ.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 301/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                   
      Άρτα αυθημερόν                                                 
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου 

   Θόδωρος Ντέμσιας 
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