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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΑΠΟ ΤΟ 24ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 26Ης  Μαϊου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  
 
Αριθ. Απόφασης  186 /2020                     
 

ΑΔΑ:  
 

ΘΕΜΑ:« Επί αιτήσεως της εταιρείας Λάμπρος 
Γεωργούλας Ε.Δ.Ε.  για παράταση 
συμβατικής προθεσμίας έργου: “Επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 

χώρων και λοιπές δράσεις» 

Στην Άρτα, σήμερα την 26η Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 9700/21-5-2020 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6)μέλη: 

 

 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                          

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος  

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

4.- Χρηστούλης Σωτήριος 

5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ 

6.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου  Βικτωρία  

                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη  

(Τζένη) 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος 

  

 

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος και 

Λιόντος Νικόλαος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 77 του  ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Χρηστούλης Σωτήριος και Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  

τέσσερα (4) έκτακτα θέματα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 
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Ο κ.Πρόεδρος  για το 13ο τακτικό θέμα:« Επί αιτήσεως της εταιρείας Λάμπρος 

Γεωργούλας Ε.Δ.Ε.  για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: 

“Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 

δράσεις» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πανέτα 

Γεώργιο ο οποίος  έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 27-4-2020 αίτηση του 

αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά παράταση περαίωσης έως 6-7-2020.Στην 

εισήγηση της υπηρεσίας  αναφέρονται τα εξής:Στις 6 – 5 -2019 υπογράφηκε 

σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου 

Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου, ανάδοχο του 

έργου .  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 6 /5 /2020. Οι 

εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 95% περίπου του 

συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών και το 5% που υπολείπεται προς εκτέλεση 

αφορά ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Το τελευταίο δίμηνο λόγω των έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι εταιρείες 

παρέμειναν κλειστές και για το λόγο αυτό ήταν αδύνατη η αποπεράτωση των 

εργασιών στο συμβατικό χρόνο.Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί 

παράταση 2 μηνών ήτοι έως τις  6/7/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                         

                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 

3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ                         

                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α.Αποδέχεται το αίτημα του Λάμπρου Γεωργούλα αναδόχου του έργου: «Επισκευή, 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και εγκρίνει την 

 παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 6-7-2020 για 

να ολοκληρωθεί το έργο. 
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Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  186/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
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