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ΑΔΑ:  
 

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 

193/2020 αποόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα 

αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις 

θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της 

Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου 

Αρταίων» 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ  στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 13873/26-6-2020 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)                                                                           

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος 

3.-Λιόντος Νικόλαος  

4.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ  

5.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου      

    Βικτωρία 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

2.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη      

    (Τζένη) 

3.-Κοσμάς Ηλίας 

4.- Καλλώνης Ευστράτιος 

 

 
 

Απουσίαζε από την συνεδρίαση  ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για 

την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του  

ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
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αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην 

συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ζέρβας Κωνσταντίνος και ο 

Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανέτας..  

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  

τρία (3) έκτακτα θέματα. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης.Ο 
κ.Πρόεδρος  για το 3ο τακτικό θέμα:« Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 193/2020 
αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων 
χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία 

Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας  που 
έχει ως εξής: Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει ως σήμερα και τα συμβατικά  

τεύχη της εργολαβίας  για να συμπεριλάβει :      
Α) τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα 

με τις εντολές της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες για τη σωστή και έντεχνη εκτέλεση 
του έργου και διαμορφώθηκαν βάσει των επιμετρητικών στοιχείων των εργασιών 
που έχουν ήδη εκτελεστεί καθώς και των ακριβέστερων προμετρήσεων των 

εργασιών που πρόκειται να εκτελεστουν 
Β) τις απαιτούμενες νέες εργασίες, οι οποίες δεν υπάρχουν στην αρχική μελέτη, 

κρίνονται όμως απολύτως απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα   και 
λειτουργικότητα του έργου.Με  τις  εργασίες  του  παρόντος  ΑΠΕ  δεν  προκαλείται  
αλλαγή  του σχεδίου  της  αρχικής  Σύμβασης , δεν  θίγεται  η  πληρότητα  ,  

ποιότητα και  λειτουργικότητα  του  έργου , δεν  καταργείται  ομάδα  εργασιών και  
δεν  τροποποιούνται  προδιαγραφές.Η  συνολική  δαπάνη  των  εργασιών  του  1ου  

ΑΠΕ  ανέρχεται  στο  ποσό των  298.332,77  Ευρώ  χωρίς  ΦΠΑ  και  369.932,63  
με  ΦΠΑ  ,  όσο  και  το ποσό  της  αρχικής  Σύμβασης  δηλ.  Χωρίς  Υπέρβαση.Το 

παρόν 1ο ΠΚΤΜΝΕ που περιέχεται στον 1ο ΑΠΕ της εργολαβίας συντάσσεται για να 
κοστολογήσει τις νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την ασφαλή και 
έντεχνη κατασκευή του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή 

οικονομικά από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα 
για την αναθέτουσα αρχη.Οι παρακάτω εργασίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 

μελέτη, κατέστησαν όμως αναγκαίες, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή 
της και δεν μεταβάλουν τη φύση της. Για την εξεύρεση των τιμών των νέων 
εργασιών ελήφθησαν υπ΄όψη τα σχετικά άρθρα των εγκεκριμένων  τιμολογιών. 

Οι προαναφερθείσες αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται 
στον 1ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή 

ολοκλήρωση  του έργου.Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται με την 
Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. στο ποσό των 369.932,63 €, δηλαδή δεν υπερβαίνει το 
ποσό της Αρχικής Σύμβασης.Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιέχει νέες εργασίες, οι οποίες 

δεν υπάρχουν στην αρχική μελέτη κρίνονται όμως απολύτως απαραίτητες για την 
τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, κατέστησαν όμως αναγκαίες κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια 
σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή. 

Επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησήτης και δεν μεταβάλλουν τη 
φυση της.Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις κείμενες διατάξεις   
     

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                

                             

                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019,  

και την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

 
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα 

αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη 

της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»: α) της διαχέιρισης των επί 

έλασσον δαπανών, β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,γ) του παρόντος 1ου Τακτοποιητικού 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ,ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ'',όπως 

συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αρταίων και υπεγράφη από τον Ανάδοχο,συνολικής δαπάνης  369.932,63 € με 

Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  

  

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 248/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
   Ακριβές Αντίγραφο 

     Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

 

       Ευάγγελος Αγγέλης 
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