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Αριθ. Απόφασης   432/2020                      

ΑΔΑ:  
  

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση για παράταση προθεσμίας 

συμβατικής προθεσμίας του έργου 

«Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και 

σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές 

που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά 

φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017 »επί 

αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα»». 

Στην Άρτα, σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ  

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 20165/7-9-2020 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.-Σιαφάκας Χριστόφορος (Προεδρεύων) 

2.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

3.-Λιόντος Νικόλαος 

4.-Χρηστούλης Σωτήριος 

5.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

6.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 
 

Απουσίαζε από την συνεδρίαση Πρόεδρος της Επιτροπής και χρέη προέδρου 
εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος Χριστόφορος Σιαφάκας.Επίσης απουσίαζε  ο Δημοτικός 

Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77 του  ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός 

Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής.Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο γ.γ. του Δήμου Κωνσταντίνος Ζέρβας. 

 Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  
δεκαεννέα  (19) έκτακτα θέματα . 
Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 
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Ο κ. Προεδρεύων για το 7ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« Έγκριση 

για παράταση προθεσμίας συμβατικής προθεσμίας του έργου 

«Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από 

τις ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 

01-03/12/2017 »επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα» έθεσε υπόψη του 

συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις 4-10-2018 

υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, 

τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που 

προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-

03/12/2017»  μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και 

του αναδόχου Σφήκα Σωτήριο. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί 

έως στις 4-10-2019. Με τις αρ. 439/2019, 39/2020 αποφάσεις Δ.Σ. και 187/2020, 

345/2020 αποφάσεις Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως 30-8-2020.Έως σήμερα έχουν 

ολοκληρωθεί 17 θέσεις της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες  που αντιστοιχούν στο 

99% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες 

αφορούν την τσιμεντόστρωση της τελευταίας θέσης. Η καθυστέρηση οφείλεται στο 

κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων 

καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων που 

εφαρμόστηκαν για τον Covid-19 και την άδεια ειδικού σκοπού, διεκόπησαν οι 

εργασίες. Τέλος, λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες 

ημέρες είναι απαγορευτική η κατασκευή της τσιμεντόστρωσης που υπολείπεται για 

την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα 

να δοθεί παράταση έως στις 30-09-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά. 

                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, και την εισήγηση της 

υπηρεσίας. 

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

                               

Α. Έγκρίνει την παράταση έως στις 30-09-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο   

«Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από 

τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο 

διάστημα 01-03/12/2017»  από τον  αναδόχο Σφήκα Σωτήριο. 
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Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.   

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 432/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

      Ευάγγελος Αγγέλης 
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