
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΑΠΟ ΤΟ 43ο/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 11ης  Σεπτεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  

  
Αριθ. Απόφασης   423/2020                      

ΑΔΑ:  
  

 

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων 

προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη 

δημιουργία  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών 

στο Δήμο Αρταίων»» 

Στην Άρτα, σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ  

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων,ύστερα από την 20165/7-9-2020 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6)μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.-Σιαφάκας Χριστόφορος (Προεδρεύων) 

2.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 

3.-Λιόντος Νικόλαος 

4.-Χρηστούλης Σωτήριος 

5.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

6.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης 

2.-Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 

 

Απουσίαζε από την συνεδρίαση Πρόεδρος της Επιτροπής και χρέη προέδρου 

εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος Χριστόφορος Σιαφάκας.Επίσης απουσίαζε  ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 77 του  ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής.Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο γ.γ. του Δήμου Κωνσταντίνος Ζέρβας. 

 Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν  
δεκαεννέα  (19) έκτακτα θέματα . 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 
 
 
 

ΑΔΑ: 67ΜΧΩΨΑ-ΗΦΧ



Ο κ. Προεδρεύων  για το 17ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:« Τροποποίηση – 

παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη 

δημιουργία  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» 

έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την αριθμ. 12868 / 12-06-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τη «δημιουργία  Προσβάσιμων 

Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων».  
2. Τις αριθ. 8786 / 11-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006681766) και 8793 / 11-

05-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006682316) συμβάσεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 206 
4. Τις αριθ. 20140 / 07-09-2020 και 20566 / 10-09-2020 απαντήσεις των 

προμηθευτών 
 
Σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εξοπλισμού για 

τη δημιουργία  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων, 
υπογράφθηκαν οι μεταξύ μας συμβάσεις για τις ομάδες Α’ και Ε’ με τις εταιρείες 

«Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μ. 
Ε.Π.Ε.» αντίστοιχα.  Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις υπόλοιπες ομάδες μέχρι 
και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

ολοκληρωθεί η παράδοση και τοποθέτηση του συνολικού εξοπλισμού.  Με 
δεδομένο ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση και η τοποθέτηση όλων 

των ομάδων υλικών για να γίνει ο έλεγχος από την αρμόδια ελεγκτική αρχή και να 
γίνει η αποδέσμευση της χρηματοδότησης, αλλά και του γεγονότος ότι οι 

προαναφερόμενες συμβάσεις πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξεως (11-09-2020), 
θα πρέπει να γίνει τροποποίηση – παράταση αυτών.  Βάσει του Ν. 4412/2016 
μπορεί να γίνει τροποποίηση – παράταση των συμβάσεων εφόσον υπάρχει 

συμφωνία των προμηθευτών.  Με το αριθ. 19957 / 04-09-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη των 

προμηθευτών για την τροποποίηση – παράταση των συμβάσεων κατά δύο (2) 
μήνες.  Οι προμηθευτές απάντησαν θετικά για την τροποποίηση – παράταση των 
συμβάσεων κατά δύο (2) μήνες. 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ 
 

 Να γίνει η τροποποίηση – παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων 

κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 11-11-2020. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                       

                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

ΑΔΑ: 67ΜΧΩΨΑ-ΗΦΧ



                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

                               

Α.Έγκρινει την τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού 
(ομάδες Α’ και Ε’) για τη δημιουργία  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο 

Δήμο Αρταίων» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 11-11-2020. 
 

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.   

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 423/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      

      Ευάγγελος Αγγέλης 
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