
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 60ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30ης Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης    578/2020                      

ΑΔΑ:  
 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση παράτασης του έργου 

«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού 

δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά 

φαινόμενα». 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων,δια περιφοράς και με τηλεδιάσκεψη 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, 

ύστερα από την 27233/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 

77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά( 7 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)   

                                             παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος        συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος      συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

4.-Λιόντος Νικόλαος              συμμετείχε με τηλεδιασκεψη 

5.- Σφήκας Δημήτριος              παρων στο Δημ. Κατ                                                                       

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου     συμμετείχε  δια περιφορας 

 Βικτωρία  

7.-Ταπραντζή-Κοίλια  

Πολυξένη (Τζένη)                     συμμετείχε  δια περιφορας 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Κοσμάς Ηλίας  

2.-Καλλώνης Ευστράτιος  

 

 

 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Πανέτας Γεώργιος και κατά την 

συζήτηση του 19ου και 20ου τακτικού θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος 

του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου. 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα 

(1) έκτακτο θέμα στο τέλος συνεδρίασης. 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

 

Άρτα 01/12/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 27529/2020

ΑΔΑ: ΩΥΩΧΩΨΑ-1ΒΠ



Ο κ.Πρόεδρος  για το 8ο  τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«Έγκριση 

παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού 

δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.»» έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής την εισηγηση της υπηρείας  που έχει ως εξής:«Στις 22-5-2019 

υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών 

και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά 

φαινόμενα» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του 

αναδόχου Φούκα Δημήτριου ΕΔΕ. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να 

περατωθεί έως στις 22-11-2020.Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες  που 

αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.  

Η καθυστέρηση οφείλεται ότι κατά τους προηγούμενους χειμερινούς μήνες 
λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, 
λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19 από τον Μάρτιο 

μέχρι τον Μάιο, διεκόπησαν οι εργασίες. Ενόψει όμως της χειμερινής περιόδου 
ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 22-3-2021 για να 

ολοκληρωθεί το έργο.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.                      

                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας  . 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.-Την παράταση έως στις 22-3-2021 για να ολοκληρωθεί το έργο 

«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν 

από έντονα καιρικά φαινόμενα» του αναδόχου Φούκα Δημήτριου ΕΔΕ   

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    578/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

 

      Ευάγγελος Αγγέλης 

ΑΔΑ: ΩΥΩΧΩΨΑ-1ΒΠ
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