
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 68ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 23ης Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΤΑΙΩΝ 
  
Αριθ. Απόφασης   627/2020                      

ΑΔΑ:  
 

 

ΘΕΜΑ:«Εγκριση για παράταση συμβατικής 

προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων»». 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 23η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια 

περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 28996/18-

12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77  του Ν.4555/18.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  έξι ( 6 ) μέλη: 

  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.-Σιαφάκας Χριστόφορος             μέλος 

3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             » 

4.-Λιόντος Νικόλαος                       » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                     » 

6.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου              » 

     Βικτωρία                                                                   
 

                           

 

 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη  

      (Τζένη)   

2.-Κοσμάς Ηλίας  

3.- Καλλώνης Ευστράτιος       

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την  προτάση  του Προέδρου της να 

συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα.  

 

  Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Ευάγγελος Αγγέλης. 

 

 

Άρτα 23/12/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 29267/2020

ΑΔΑ: ΡΟΩ9ΩΨΑ-Α70



Ο κ.Πρόεδρος  για το 2ο  έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:«΄Εγκριση για 

παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων» 

έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας  που έχει ως εξής: « Στις 3 – 4 -2019 

υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων» 

μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Ιωάννη 

Κάλλια, εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του έργου . Σύμφωνα με αυτή το 

έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3 /4 /2020. Με την αριθ. 245/2020 απόφαση 

του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 03-11-

2020. Στις 2-11-2020 εμπρόθεσμα, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος. Το τελευταίο διάστημα λόγω της 

πανδημίας του COVID-19 καθώς και των συνεπειών αυτής σε ολόκληρη τη χώρα, 

το εργοτάξιο του εν λόγω έργου, υπολειτουργούσε, όπως και όλες οι επιχειρήσεις 

της χώρας. 

 Το προσωπικό ήταν μειωμένο και υπήρχαν ελλείψεις στην εύρεση των 

απαιτούμενων υλικών με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην 

εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα στο έργο 

αντιστοιχούν στο 97% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 30/12/2020 για 

την ολοκλήρωση του έργου.» 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.    

 

                          
                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

  

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

Α.-Να δοθεί παράταση έως τις 30/12/2020 για την ολοκλήρωση του έργου 

«Κατασκευή πεζοδρομίων»  στην εταιρεία «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» 

 

 

ΑΔΑ: ΡΟΩ9ΩΨΑ-Α70



 Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   627/2020                         

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
    
      Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

     Ευάγγελος Αγγέλης 
 

ΑΔΑ: ΡΟΩ9ΩΨΑ-Α70


		2020-12-23T18:20:55+0200
	Athens




