
Σελίδα 1 από 3 

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 35ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 12ης  Ιουλίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αριθ. Απόφασης: 269/2021                             ΘΕΜΑ  

«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου "Αισθητική και 

λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων 

αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» 

 
 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 12η   Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ  συνήλθε 

σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα 

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 

33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 

2744/26.06.2021 τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 

15194Οικ/8-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   

του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  έξι (6) μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος                  μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                  » 

4.- Λιόντος Νικόλαος                             » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                           » 

6.- Βασιλάκη–ΜητρογιώργουΒικτωρία     » 

     

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.-Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)   

2.-  Κοσμάς Ηλίας 

3.- Καλλώνης Ευστράτιος                         

οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και   

    νόμιμα κλήθηκαν            

        Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας. 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση  δύο (2) εκτός ημερήσιας 

διάταξης  θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών. 

  

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 15565 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 13/07/2021

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
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Ο κ. Πρόεδρος  για το 5ο τακτικό  θέμα της  ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση του 

1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Αισθητική και λειτουργική 

αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» τον 1ο 

Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.052.632,22 € με 

ΦΠΑ και  αναθεώρηση ( 848.896,95 € χωρίς ΦΠΑ )και συντάχθηκε από την ΤΥΔ.  

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, 

περιλαμβάνει μόνο αυξήσεις ποσοτήτων και καμία μείωση ποσότητας, με ανάλωση 

μέρους των απρόβλεπτων δαπανών για να συμπεριλάβει και τις νέες εργασίες του 

1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και τις αυξήσεις ποσοτήτων των εργασιών που πρόεκυψαν 

κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου τόσο από καταστάσεις που δεν ήταν 

γνωστές ή δεν μπορούσαν να διαγνωστούν και προμετρηθούν στη φάση της 

μελέτης του έργου, όσο και για τη διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της 

μελέτης. Επίσης διευκρινίζεται ότι  οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές δεν 

επιφέρουν τροποποίηση στη μελέτη του έργου.  

   Επειδή η προτεινόμενη τροποποίηση δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο του 

έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν 

όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία 

της απόφασης και συγκεκριμένα στα εξής  στοιχεία : α) δημόσια δαπάνη της 

πράξης, ή/και δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες / 

έμμεσες) ή/και γ) παραδοτέα /η/και δ) δείκτες, και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 

δεν θα θίγουν την πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.        

 Επίσης συντάθηκε το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 

Εργασιών για να τιμολογήσει τις νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την 

αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με τις τιμές τριμήνου Γ΄2012 

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.052.632,22 € με ΦΠΑ και  

αναθεώρηση ( 848.896,95 € χωρίς ΦΠΑ ).  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος 

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  
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                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, 

Π.Δ. 171/87,  Ν.3852/10, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 τον ΑΠΕ 

και την εισήγηση της ΤΥΔ  

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                       

Α.- Την έγκριση σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας, του1ου ΑΠΕ και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών 

σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 

1.052.632,22 € με ΦΠΑ και  αναθεώρηση ( 848.896,95 € χωρίς ΦΠΑ )και 

συντάχθηκε από την ΤΥΔ.  

 

    Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 269/2021                        

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
   

     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Θόδωρος Ντέμσιας 
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