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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 42ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2ας  Αυγούστου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αριθ. Απόφασης: 297/2021                             ΘΕΜΑ  

«Επί  αιτήσεως της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ 

Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ 

Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής 

προθεσμίας μελέτης» 

 
 

Στην Άρτα, σήμερα την 2η   Αυγούστου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε 

δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα 

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 

33282/29-5-2020 και της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 (ΦΕΚ 

3349/26.07.2021 τεύχος Β') εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 

16738/28-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του 

άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  οχτώ (8) μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος                  μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                  » 

4.- Λιόντος Νικόλαος                             » 

5.- Σφήκας Δημήτριος                           »  

6.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)   » 

7.- Βασιλάκη–ΜητρογιώργουΒικτωρία     »  

8.- Κοσμάς Ηλίας                                  »                                                            

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Καλλώνης Ευστράτιος                                

       Ο οποίος δεν έλαβε μέρος αν και   

        νόμιμα κλήθηκε 

 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας. 

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση  οχτώ (8) θεμάτων και το 

κατεπείγον της συζήτησης αυτών. 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 16995 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 03/08/2021

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69-170-οικ.1418713.07.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69-170-οικ.1418713.07.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΔΑΔΦ.69-170-οικ.1418713.07.2021.pdf
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Ο κ. Πρόεδρος  για το 8ο τακτικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: «Επί  

αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής 

προθεσμίας έργου» Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου 

Ιωαννινων» έθεσε υπόψη την  αριθμ. Πρωτ. 12376/3-6-2021  αίτηση της 

εταιρείας  «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση  προθεσμίας περαίωσης του έργου και 

την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

Στις 3 – 7 - 2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη 

της Άρτας» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και της 

ανάδοχου εταιρείας « ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.».  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να 

περατωθεί στις 3-7-2021.  

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχαν ληφθεί από την  

κυβέρνηση, μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-

19. Ειδικότερα σε κάποια χρονικά διαστήματα που τα μέτρα ήταν πολύ αυστηρά οι 

επιχειρήσεις και τα εργοτάξια ολόκληρης της χώρας υπολειτουργούσαν, το 

προσωπικό  ήταν μειωμένο και  υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις στην εύρεση των 

απαιτούμενων υλικών. Αυτά είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου.  

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 85% 

περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του 

έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι ημερομηνία περαίωσης στις  3/10/2021.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς 

Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι 

όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα  πρακτικά. Ακολούθως 

ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά.  

                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018,  το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας  την εισήγηση της ΤΥΔ  
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                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της του  έργου με τίτλο 

«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη 

της Άρτας» έως  τις  30/10/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:297/2021                        
                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
   

     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Θόδωρος Ντέμσιας 
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