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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 67ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης  Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 

Αριθ. Απόφασης: 538/2021                             ΘΕΜΑ  

«Επί  αιτήσεως της εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.»  για 

παράταση συμβατικής προθεσμίας  έργου 

Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά 

έργα στο Δήμο Αρταίων»    

 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 27η  Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις 

του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του 

άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) 

και  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28274/23-12-2021 έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 

(ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                 « 

4.- Λιόντος Νικόλαος                            «    

5.- Σφήκας Δημήτριος                          «   

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)   

2.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία 

3.-Κοσμάς Ηλίας                   

4.- Καλλώνης Ευστράτιος      

   Οι  οποίοι δεν έλαβαν μέρος  αν και 

    νόμιμα κλήθηκαν     

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης  

δώδεκα (12) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης 

αυτών. 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 28761 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 29/12/2021

ΑΔΑ: 6ΒΧ4ΩΨΑ-ΖΑΕ
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο τακτικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί  αιτήσεως της εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.»  για 

παράταση συμβατικής προθεσμίας  έργου Ασφαλτοστρώσεις, 

τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων» έθεσε υπόψη την αριθ. 

24629/15-11-2021 αίτηση της  αναδόχου  εταιρείας και την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Στις 21 – 12 - 2020 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων» 

μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και της ανάδοχου 

εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.».  Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 21-

8-2021.  

Με την αριθ. 368/2021 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι 21-12-2021. 

 Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχαν ληφθεί από την  

κυβέρνηση, μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, 

τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις και τα εργοτάξια ολόκληρης της χώρας 

να υπολειτουργούν λόγω μειωμένου προσωπικού και έλλειψης υλικών.  

 Ο αριθμός των φρεατίων που πρέπει να κατασκευαστούν με τη συγκεκριμένη 

εργολαβία  είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αρχικό ( της μελέτης) 

Οι παραπάνω λόγοι είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου .  

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο    90% 

περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου 

κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι ημερομηνία περαίωσης στις  21/04/2022.  

Στη συνέχεια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πρότεινε  να δοθεί παράταση κατά ένα 

(1) μήνα λιγότερο  ήτοι μέχρι 21-3-2022 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 

των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο 

Πρόεδρος κάλεσε την  Οικονομική Επιτροπή  για να αποφασίσει σχετικά. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

       Αφού  έλαβε υπόψη τις  διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις διατάξεις 

που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας  και την εισήγηση της Υπηρεσίας 

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI    ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.»  και εγκρίνει την  

παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, 

τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»  έως τις 21-03-2022 για 

να ολοκληρωθεί το έργο. 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:  538/2021             
            

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος       

 

     Θόδωρος Ντέμσιας 
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